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 Abstrakt 
Diplomová práca je zameraná na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík v troch 
základných oblastiach (kvalita, enviroment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). V práci 
je analýza rizík vyhotovená podľa normy ČSN ISO 31000:2010 Manažment rizík – Princípy 
a smernice. K posúdeniu rizík vybraných stavebných technológii boli zvolené nasledujúce 
metódy – analýza spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA), Paretov diagram, analýza príčin 
a dôsledkov (Ishikawa diagram) a analýza typu motýlik. Pomocou týchto metód sú 
ohodnotené vybrané riziká s návrhom opatrenia na zníženie jeho hodnoty a dopadu. Cieľom 
diplomovej práce je identifikovať, posúdiť a analyzovať riziká a spracovať jednoduché 
nástroje pre jeho riadenie a elimináciu. 
 
Abstract 
The thesis is focused on the identification, analysis and assessment of risks in three 
key areas (quality, environment, occupational safety and health). The paper made a risk 
analysis according to ISO 31000: 2010 Risk Management - Principles and guidelines. The 
risk assessment of selected construction technologies were chosen following methods - 
analysis methods and consequences of failures (FMEA), Pareto diagram, analysis of the 
causes and consequences (Ishikawa) and analysis of the type of butterfly. Using these 
methods are evaluated selected risks to propose action to reduce its value and impact. The aim 
of this thesis is to identify, assess and analyze the risks and handle simple tools for the 
management and elimination. 
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ÚVOD 
Cieľom riadenia rizík je snaha o zamedzenie vzniku alebo zmiernenie možného 
dopadu pri výskyte rizika. V mnohých odvetviach je posudzovanie vzniku možných rizík 
zanedbávané a ľudia si mnohokrát neuvedomujú ich možné následky. Výnimkou nie je ani 
oblasť stavebníctva, kde je podľa môjho názoru legislatíva oproti ostatným odvetviam 
rozsiahlejšia. 
Táto práca je rozčlenená do dvoch častí – teoretická časť a časť praktická. Teoretická 
časť práce sa zaoberá riadením podnikových rizík, ktorých cieľom je identifikovať udalosti, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť chod organizácie. Pre správne riadenie je potrebné na 
úvod upresniť stratégiu firmy a presne definovať jej ciele. V ďalšom kroku sa v organizácii 
vykoná interný audit, ktorého výstupom bude dokument obsahujúci analýzu a vyhodnotenie 
možných rizík s návrhom na ich opatrenie. Po zavedení potrebných opatrení sa následne 
sleduje funkčnosť zavedených opatrení a celý proces sa vyhodnocuje. V prípade, že zavedené 
opatrenia aj naďalej nie sú postačujúce, analýza sa opakuje. 
Praktická časť práce je zameraná na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík u 
vybraných technologických etáp zatriedených podľa triednika stavebných prác a konštrukcií 
(TSKP) realizovaných na konkrétnom stavebnom diele. Vyhodnocovanými parametrami sú 
rizika v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a enviromentu. U 
vybraných analytických metód sa vychádza z expertného odhadu, ktorý je v mnohých 
prípadoch subjektívny čo môže mať za následok skreslenie výsledkov jednotlivých analýz. 
Analyzovanými stavebnými technológiami diplomovej práce sú zemné práce a základové 
konštrukcie realizované na stavebnom diele s názvom Bytový dom Zdravie v Hornom 
Smokovci. Po vyhodnotení výsledkov jednotlivých analýz a identifikácii najzávažnejších rizík 
sú navrhnuté protiopatrenia vedúce k ich eliminácii. Po dosiahnutí požadovanej mieri rizika je 
výsledok zosumarizovaný. 
Cieľom práce je identifikácia, analýza a hodnotenie rizík vybraných technologických 
etáp, ktorých výsledky je možné využiť aj pre ďalšie realizované stavebné diela firmou 
Krypton, s.r.o., prípadne ďalšími organizáciami s podobným zameraním. Pomocou týchto 
analýz sa stanovia najkritickejšie oblasti s výskytom najzávažnejších rizík a určia opatrenia na 
ich elimináciu alebo zmiernenie ich dopadu. 
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TEORETICKÁ ČASŤ 
1  VÝSTABA VŠEOBECNE 
Počiatky výstavby spadajú do dôb dávno minulých. Od počiatku sa ľudia 
zhromažďovali na miestach, ktoré im poskytovali ochranu. Prvotne to boli rôzne jaskyne a iné 
prírodné útvary, ktoré sa postupne formovali na primitívne prístrešky a obydlia. Postupom 
času však ľudia začali vyvíjať čoraz vyššie nároky na svoje obydlie s neustálou snahou o ich 
vylepšenie. Postupným rozvojom spoločnosti a získaním mnohoročných skúseností dochádza 
k rozvoju technológii výstavby stavieb. Technológia výstavby sa od doby skalných 
prístreškov a jaskýň menila a postupne zdokonaľovala až po súčasnú výstavbu z pálených 
tehál, pórobetónových tvárnic, betónových blokov až po aktuálne rozšírenú výstavbu 
pasívnych domov. 
 
2  DRUHY VÝSTAVBY 
V súčasnej dobe má investor pri výbere výstavby na výber z dvoch možností: 
• svojpomocná výstavba; 
• výstavba pomocou stavebnej firmy. 
Pri oboch druhoch výstavby je potrebné postupovať v súlade s aktuálne platným 
Stavebným zákonom č. 183/2006 Zb. (1) a Vyhláškou č. 62/2013 Zb. O dokumentácii stavby 
(2) v aktuálnom znení. 
Pod pojmom projektová dokumentácia rozumieme ucelenú textová dokumentáciu a 
súboru technických výkresov, ktorej vypracovanie je podmienené odbornosťou projektanta 
(stavebného inžiniera) či architekta. 
Základné členenie projektovej dokumentácie stavby: 
• „projektová dokumentácia pre ohláseniu stavby; 
• projektová dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie; 
• projektová dokumentácia pre realizáciu stavby; 
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• projektová dokumentácia skutočného prevedenia stavby.“ (1, §105 a §110, 
vlastný preklad) 
 
REALIZÁCIA STAVBY POMOCOU STAVEBNEJ FIRMY 
Hlavnou podstatou realizácie stavby pomocou stavebnej firmy je výber jedného 
generálneho dodávateľa stavby (stavebnej firmy). S týmto dodávateľom sa investor vopred 
dohodne na podmienkach realizácie stavby a to najmä na presnom časovom harmonograme 
a celkovej finančnej náročnosti stavby. 
V nasledujúcej tabuľke sú pomocou SWOT analýzy identifikované silné a slabé 
stránky realizácie stavby pomocou stavebnej firmy a rovnako možné príležitosti a hrozby pri 
tomto druhu výstavby. 
 
Tabuľka 1 –SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
- generálny dodávateľ stavby 
- presný položkový rozpočet 
- presný časový harmonogram 
- záruka 
- vyššie náklady spojené s cenou práce 
- riziko prenesenia zodpovednosti na jednu 
dodávateľskú firmu 
- riziko pri nekvalitne spracovanej zmluve o dielo 
Príležitosti Hrozby 
- časová úspora 
- firma sa stará o celú stavbu (od projektovej 
dokumentácie, realizácie až po kolaudáciu) 
- záruka 
- nevhodný výber dodávateľa 
- nepredvídané finančné výdavky 
- nedodržanie kvality výstavby 
 
Silné stránky: silnými stránkami výstavby pomocou stavebnej firmy je vopred 
zmluvne dohodnutý presný prepočet nákladov na stavbu a časový harmonogram, kedy sú 
všetky tieto požiadavky odsúhlasené oboma zmluvnými stranami, a generálny dodávateľ 
stavby (stavebná firma) sa tak zaručuje za realizovanú stavbu. 
14 
Slabé stránky: slabými stránkami tohto druhu výstavby sú vyššie náklady spojené 
s cenou práce, pričom investor prenáša všetky zodpovednosti spojené s realizačnými prácami 
na dodávateľskú firmu. Slabou stránkou je aj riziko spôsobené nekvalitne spracovávanou 
zmluvou o dielo, čím môže dôjsť k nesprávnemu prerozdeleniu povinností dodávateľskej 
firmy a investora. 
Príležitosti: Medzi príležitosti patrí prenesenie zodpovednosti na realizátorskú firmu, 
čím u investora dochádza k veľkej časovej úspore. Dodávateľská firma sa zaväzuje poskytnúť 
záruky na celú stavbu. 
Hrozby: hrozbou u tohto typu výstavby je najmä nevhodný výber generálneho 
dodávateľa stavby, čím môže dôjsť k nedodržaniu potrebnej kvality realizovaného diela, či 
zvýšeniu nákladov na jeho realizáciu. 
 
3  MEDZINÁRODNÉ NORMY ISO 
ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetová federácia národných 
normalizačných orgánov na určovanie štandardov so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Bola 
založená za účelom koordinácie obchodných a priemyselných štandardov. Vypracovaním 
medzinárodných noriem je poverená technická komisia ISO. Práce na vytváraní technických 
noriem sa zúčastňujú vládne aj nevládne medzinárodné organizácie, s ktorými ISO nadviazala 
pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s aj s Medzinárodnou elektronickou komisiou IEC 
v náležitostiach spojených s normalizáciou v elektronike. 
Hlavnou činnosťou technickej komisie ISO je tvorba technických noriem, ktoré majú 
dôležitý ekonomický i sociálny význam. Tieto normy riešia základnú problematiku hlavných 
činností každej spoločnosti a tvoria pozitívnu zmenu. Medzinárodné normy sú užitočné pre 
obchodné aj priemyselné organizácie všetkých typov, riadiace orgány, vlády, obchodné úrady, 
pre odberateľov aj dodávateľov produktov, v rámci služieb verejného aj súkromného sektora 
a rovnako pre ľudí v úlohe spotrebiteľa. (3) 
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3.1 ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA 
3.1.1 ČSN EN ISO 9001:2016 (4) 
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN EN ISO 9001:2016 Systém 
manažmentu kvality – Požiadavky (4). 
 
VYBRANÉ POJMY 
Kvalita, akosť: stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentných charakteristík. 
Účinnosť: vzťah medzi dosiahnutým výsledkom a použitými zdrojmi. 
Zákazník: organizácia alebo osoba, ktorá prijímam produkt. 
Dodávateľ: organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produkt. 
Zmluva: záväzná dohoda. 
Proces: súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne pôsobiacich činností, ktoré premieňajú 
vstupy na výstupy. 
Projekt: jedinečný proces pozostávajúci z radu koordinovaných a riadených činností s dátami 
začiatku a ukončenia, vykonávané k dosiahnutiu cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým 
požiadavkám, vrátane obmedzení danými časom, nákladmi a zdrojmi. 
Postup: špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu. 
Spoľahlivosť: súhrnný termín používaný pre popis pohotovosti a faktorov, ktoré ovplyvňujú: 
bezporuchovosť, udržateľnosť a zabezpečenosť údržby. 
Vada: nesplnenie požiadaviek vo vzťahu k zamysleniu alebo špecifikovanému použitiu. 
Kontrola, inšpekcia: hodnotenie zhody pozorovaním a posúdením, doplnené podľa vhodnosti 
meraním, skúšaním alebo porovnávaním. 
Odborná spôsobilosť: preukázané osobné vlastnosti a preukázaná schopnosť aplikovať 
vedomosti a zručnosti. 
Audítor: osoba s preukázanými osobnými vlastnosťami a odbornou spôsobilosťou na 
vykonávanie auditov. 
Systém: súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne pôsobiacich prvkov. 
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3.1.2 ČSN EN ISO 14001:2016 (5) 
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN EN ISO 14001:2016 
Systém environmentálneho manažmentu – požiadavky s návodom na použitie (5). 
 
VYBRANÉ POJMY 
Systém manažmentu: súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich 
prvkov organizácie pre stanovenie politík, cieľov a procesov k dosiahnutiu týchto cieľov. 
Systém environmentálneho manažmentu: časť systému manažmentu používaná k riadeniu 
environmentálnych aspektov, k dodržiavaniu záväzných povinností a k riešeniu rizík 
a príležitostí. 
Organizácia: osoba alebo skupina osôb, ktoré majú svoje vlastné funkcie so zodpovednosťou, 
právomocami a vzťahy k dosiahnutiu svojich cieľov. 
Životné prostredie, enviroment: prostredie v ktorom organizácia prevádzkuje svoju činnosť, 
zahrňujúcu ovzdušie, vodu, pôdu, prírodné zdroje, rastliny, živočíchy, ľudí a ich vzájomné 
vzťahy. 
Environmentálny dopad: zmena v životnom prostredí či priaznivá alebo nepriaznivá ktorá 
úplne alebo čiastočne vyplýva z environmentálnych aspektov organizácie. 
Environmentálny cieľ: cieľ stanovený organizáciou, ktorý je v súlade s environmentálnou 
politikou. 
Prevencia znečistenia: používanie procesov, praktík, techník, materiálov, produktov, služieb 
alebo energie k vylúčeniu, zníženiu alebo regulovaniu (samostatne alebo v kombinácii) 
vzniku, vyúsťovanie či uvoľňovanie akéhokoľvek druhu znečisťujúcej látky alebo odpadu tak, 
aby sa znížili negatívne environmentálne dopady. 
Životný cyklus: po sebe idúce a previazané štádiá produktového systému (alebo systému 
služby), od ťažby alebo získania surovín z prírodných zdrojov po konečnú likvidáciu 
(odstraňovanie). 
Proces: súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré 
premieňajú vstupy na výstupy. 
Audit: systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pre získanie dôkazov z auditu a pre 
jeho objektívne hodnotenie s cieľom stanoviť rozsah, v ktorom sú splnené kritéria auditu. 
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3.1.3 ČSN OHSAS 18001:2008 (6) 
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN OHSAS 18001:2008 
Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky (6). 
 
VYBRANÉ POJMY 
Prijateľné riziko: riziko ktoré bolo znížené na úroveň, ktorú môže organizácia tolerovať so 
zreteľom na svoje právne záväzky a vlastnú politiku BOZP. 
Nápravné opatrenie: opatrenie k odstráneniu príčiny zistenej nezhodou alebo inou nežiadúcou 
situáciou. 
Nebezpečenstvo: zdroj situácie alebo činnosti s potenciálom spôsobiť vznik poranení človeka 
alebo poškodenie zdravia alebo ich kombináciou. 
Identifikácia nebezpečenstva: proces rozpoznania existencie nebezpečenstva a stanovenie 
jeho charakteristík. 
Poškodenie zdravia: identifikovateľný, nepriaznivý fyzický alebo psychický stav spôsobený 
a/alebo zhoršujúcou sa pracovnou činnosťou a/alebo situáciou spojenou s prácou. 
Incident: udalosť súvisiac s prácou, pri ktorej došlo, alebo mohlo dôjsť k úrazu, poškodeniu 
zdravia (bez ohľadu na závažnosť) alebo k smrteľnému úrazu. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP): podmienky a faktory ktoré ovplyvňujú 
zdravie a bezpečnosť zamestnancov alebo iných pracovníkov (vrátane dočasných pracovníkov 
a pracovníkov dodávateľov), návštevníkov alebo iných osôb na pracovisku. 
Systém manažmentu BOZP: časť systému manažmentu organizácie, ktorá sa používa 
k vytvoreniu a implementácii jej politiky BOZP a riadeniu ich rizík v oblasti BOZP. 
Cieľ BOZP: zámer BOZP z hľadiska výkonnosti v oblasti BOZP, ktorého dosiahnutie si 
organizácia stanoví. 
Záznam: dokument, v ktorom sú uvedené dosiahnuté výsledky alebo v ktorom sa poskytujú 
dôkazy o realizovaných činnostiach. 
Riziko: kombinácia pravdepodobnosti výskytu nebezpečnej udalosti alebo expozície 
a závažnosti úrazu alebo poškodenia zdravia, ktoré môže byť spôsobené udalosťou alebo 
expozíciou jej vplyvu. 
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Posudzovanie rizika: proces hodnotenia rizika vyplývajúceho z nebezpečenstva, vzhľadom 
k primeranosti akéhokoľvek existujúceho opatrenia a rozhodnutia, či riziko je alebo nie je 
prijateľné. 
Pracovisko: akýkoľvek fyzický priestor, kde sú vykonávané činnosti súvisiace s prácou 
riadenou organizáciou. 
 
3.1.4 ČSN ISO 31000:2010 (7) 
Zdrojom pre túto kapitolu diplomovej práce je norma ČSN ISO 31000:2010 
Manažment rizík – Princípy a smernice (7). 
 
VYBRANÉ POJMY 
Manažment rizík: koordinované činnosti pre vedenie a riadenie organizácie s ohľadom na 
rizika. 
Vlastník rizika: osoba alebo entita so zodpovednosťou a právomocou riadiť riziká. 
Posudzovanie rizík: celkový proces identifikácie rizík, analýzy rizík a hodnotenia rizík. 
Identifikácia rizík: proces hľadania, rozpoznávania a identifikovania rizík. 
Zdroj rizika: prvok ktorý sám alebo v kombinácii s inými prvkami má vnútorný potenciálnu 
schopnosť spôsobiť riziko. 
Udalosť: výskyt alebo zmena určitej množiny okolností. 
Následok: výsledok udalosti pôsobiacej na ciele. 
Možnosť výskytu, pravdepodobná možnosť (výskytu): možnosť že niečo nastane. 
Analýza rizika: proces pochopenia povahy rizika a stanovenie úrovne rizika. 
Úroveň rizika, stupeň rizika: veľkosť rizika vyjadrená ako kombinácia následkov a ich 
možnosti výskytu. 
Hodnotenie rizík: proces porovnávania výsledkov analýzy rizík a kritérií rizík k určeniu, či je 
riziko a/alebo jeho veľkosť je prijateľné alebo tolerovateľné. 
Ošetrenie rizika: proces pre modifikovanie rizika. 
Opatrenie, riadenie: prostriedok riadenie ktorý modifikuje riziko. 
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Monitorovanie: nepretržitá kontrola, dozor, kritické pozorovanie alebo určovanie stavu pre 
identifikáciu zmeny od požadovanej alebo očakávanej úrovne výkonnosti. 
Preskúmanie: činnosť vykonávaná k určeniu vhodnosti, primeranosti, a efektívnosti predmetu 
skúmaní ako dosiahnutiu stanovených cieľov. 
 
4  INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM V 
STAVEBNEJ ORGANIZÁCII 
Hlavným zdrojom pre túto kapitolu je odborný článok na tému Integrovaný 
manažérsky systém v stavebnej organizácii, Zdroj: Eurostav (8) a internetový portál Kiwi, 
článok s názvom Význam a obsah integrovaného manažérskeho systému (9). 
 
Hlavnou myšlienkou integrovaného manažérskeho systému (IMS) je snaha o prienik 
medzinárodných noriem zahrňujúcich najčastejšie vyskytujúce sa oblasti: 
• manažérstvo kvality, 
• environmentálne manažérstvo; 
• manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
4.1 DÔVODY NA ZAVEDENIE IMS 
V súčasnej dobe by malo k základným štandardom každej stavebnej organizácie patriť 
spĺňanie základných požiadaviek. Pod týmto rozumieme, že by sa organizácie mali pri svojej 
činnosti usilovať o dosiahnutie čo najvyššej kvality a spoľahlivosti, neohrozovať pritom 
životné prostredie a v okolí zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov. Aby sa 
všetky tri významné faktory dali efektívne manažovať, je potrebné zavedenie IMS. Aktuálna 
legislatíva vyžaduje jej plnenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
a ochrany životného prostredia bez ohľadu na zavedené príslušné manažérske systémy. 
Zavedením IMS sa preventívne predchádza finančným stratám z dôvodu nedostatočnej 
kvality alebo porušenia legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a BOZP. 
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HLAVNÉ PREDPOKLADY KTORÉ OVPLYVŇUJÚ IMS: 
• dodávatelia a zákazníci, ktorých prioritnou úlohou je určenie požiadaviek na 
kvalitu produkcie; 
• spoločnosť a verejnosť určujúca environmentálne požiadavky; 
• zamestnanci určujúci požiadavky na BOZP. (8) 
 
Dôvodov na integráciu systému ISM je mnoho. Medzi najvýznamnejšie patrí snaha o 
zníženie finančných nákladov, zvýšenie profitu stavebnej spoločnosti a zníženie rizík, snaha o 
zvýšenie podnikateľských cieľov, získanie dôvery zákazníkov kvalitnou realizáciou prác, 
eliminovanie finančných pokút za porušenie legislatívy v oblasti ochrany životného 
prostredia, eliminovanie finančných pokút za porušenie legislatívy v oblasti BOZP a iné. 
 
VÝZNAM IMS 
IMS je nástrojom  efektívneho riadenia v oblastiach starostlivosti o životné prostredie 
a riadenia environmentálnych aspektov s minimalizovaním environmentálnych vplyvov, 
zvyšovania a zlepšovania kvality vyrábaných výrobkov alebo služieb, dodržiavania BOZP, 
plnenia právnych a iných požiadaviek a iné. 
Na základe IMS, dokáže spoločnosť preukázať svoj záväzok v oblasti vzťahu k 
zákazníkovi, BOZP a životnému prostrediu. 
 
4.2 ZAVEDENIE A IMPLEMENTÁCIA IMS 
Zavedenie IMS v stavebnej firme sa odporúča zahájiť zavedením systému 
manažérstva kvality (QMS). Dôvodom je, že väčšina dokumentov vyžadovaných ČSN EN 
ISO 9001:2016 (4) je možné aplikovať aj na environmentálny manažérsky systém (EMS) 
a systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS). 
ETAPY IMPLEMENTÁCIE ISM: 
• „príprava - školenia, poradenstvo, prieskum, ...; 
• realizácia - implementácia, dokumentácia, interný audit, ...; 
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• posúdenie zhody - externý audit, ....“ (9) 
 
Integrovaný manažérsky systém a jeho dokumentácia je vytvorená a udržiavaná 
v súlade s platnými požiadavkami a normami. 
POŽIADAVKY NA DOKUMENTÁCIU IMS: 
• „dokumentované prehlásenie o politike, rizikách a cieľoch; 
• príručka IMS; 
• dokumentované postupy požadované normami ČSN EN ISO 9001:2016 (4), 
ČSN EN ISO 14001:2016 (5), ČSN OHSAS 18001:2008 (6); 
• dokumentované postupy potrebné na zabezpečenie efektívneho plánovania, 
prevádzkovania a riadenia identifikovaných procesov; 
• záznamy s dôkazmi o zhode s potrebami a požiadavkami na efektívne 
prevádzkovanie integrovaného manažérskeho systému.“ (9) 
 
Nasledujúce kapitoly popisujú zodpovednosti manažmentu jednotlivých úsekov 
stavebnej organizácie. 
 
4.2.1 Úsek riaditeľa stavebnej organizácie 
Hlavnú úlohu pri preskúmaní IMS zohráva manažment organizácie, ktorého dôležitou 
úlohou je prieskum po vykonaní interného auditu. 
ÚLOHY: 
Hlavnými úlohami úseku riaditeľa stavebnej organizácie je: „vyhodnotenie výsledkov z 
interných auditov IMS; hodnotenie dodržiavania právnych požiadaviek a technických noriem; 
posúdenie komunikácie so zainteresovanými stranami; preskúmanie hodnotenia IMS 
organizácie zákazníkmi; vyhodnotenie správania organizácie v oblasti kvality, ochrany 
životného prostredia a BOZP; prieskum rozsahu plnenia cieľov vo všetkých oblastiach; 
preverenie stavu nápravných a preventívnych činností všetkých oblastí; vyhodnotenie 
meniacich sa okolnosti; zhodnotenie odporúčaní na zlepšovanie IMS organizácie.“ (8) 
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4.2.2 Úsek manažmentu IMS 
Kľúčovú úlohu v procese prípravy a aplikácie IMS zohráva predstaviteľ manažmentu 
pre IMS. 
ÚLOHY: 
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „zabezpečenie dokumentácie IMS; 
zabezpečenie prehlásenia o oboznámení sa s dokumentáciou IMS; zabezpečenie prehľadu 
interných a externých dokumentov IMS; zabezpečenie zmien a revízií dokumentov IMS; 
vypracovanie záznamu o preskúmaní IMS manažmentom a jeho distribúciu na úseky; 
zabezpečenie vyškolenia interných audítorov IMS; vypracovanie časového plánu auditu IMS; 
zabezpečenie preventívnych činností súvisiacich s kvalitou, ochranou životného prostredia 
a BOZP; preverenie nápravných činností na nezhody; zabezpečenie hodnotenia IMS 
organizácie zákazníkom; evidovanie nezhôd, reklamácií a problémov v oblasti kvality, 
ochrany životného prostredia a BOZP; analýza údajov IMS.“ (8) 
 
4.2.3 Úsek manažérstva zdrojov 
Pod pojmom manažérstvo zdrojov rozumieme proces, ktorý v sebe zahŕňa prípravu 
pracovníkov na kvalifikovaný výkon. 
ÚLOHY: 
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „posúdenie kompetentnosti pracovníkov v 
oblasti kvality, ochrany životného prostredia a BOZP; vypracovanie plánu vzdelávania vo 
všetkých oblastiach; hodnotenie efektívnosti školení vo všetkých oblastiach.“ (8) 
 
4.2.4 Úsek prípravy stavby 
Zodpovednosť tohto úseku spočíva v poskytovaní všetkých informácií a dokumentov 
súvisiacich s kvalitou, ochranou životného prostredia a BOZP pre potreby realizátorov 
stavieb. 
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ÚLOHY: 
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „zabezpečenie dokumentácie IMS na realizáciu 
stavby; zabezpečenie kontrolných a skúšobných plánov na kvalitu, ochranu životného 
prostredia a BOZP; zabezpečenie preventívnych opatrení vo všetkých oblastiach; 
zabezpečenie kalibrácie prístrojov používaných v organizácii; preverenie aktuálnosti 
softvérov súvisiacich s procesmi IMS; kooperácia s vedúcimi výroby pri zabezpečovaní 
požiadaviek dokumentov IMS.“ (8) 
 
4.2.5 Úsek realizácie stavby 
Úsek realizácie stavby je z hľadiska kvality, ochrany životného prostredia a BOZP 
najdôležitejší. 
ÚLOHY: 
Medzi hlavné úlohy tohto úseku patrí: „oboznámenie sa s dokumentáciou IMS a 
dodržiavanie jej zásad; aplikácia plánu kvality stavby, programu environmentálneho 
manažérstva, programu BOZP a preventívnych činností vo všetkých oblastiach; vedenie 
záznamov súvisiacich s kvalitou, ochranou životného prostredia a BOZP; plnenie cieľov a 
hodnotenie efektívnosti výroby vo všetkých oblastiach; vedenie záznamov súvisiacich s 
kvalitou, ochranou životného prostredia a BOZP; dodržiavanie kvality, ochrany životného 
prostredia a BOZP pri skladovaní stavebných materiálov, odpadov a údržbe stavebných 
mechanizmov; riešenie nezhody a prijímanie nápravných činností vo všetkých oblastiach.“ (8) 
 
4.3 VYHODNOTENIE IMS 
Po obdŕžaním certifikátov stavebná organizácia získava výhodu v konkurenčnom boji 
a organizáciám môže pomôcť v snahe o získanie dôvery svojich zákazníkov. 
Certifikáty ISO udeľujú zásadne renomované firmy na základe splnenia normových 
požiadaviek daných predpismi v aktuálnom znení. Udelený certifikát neplatí navždy. 
Obnovuje sa pre príslušnú oblasť a úroveň v pravidelných časových intervaloch, ktoré sú 
uvedené v certifikáte. To znamená, že starostlivosť o kvalitu produkcie nesmie byť 
jednorazovou záležitosťou, ale musí mať priebežný a trvalý charakter. 
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4.4 ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA IMS 
4.4.1 Quality management system (QMS) 
Systém riadenia kvality – pre implementáciu tohto systému je využitá norma ČSN EN 
ISO 9001:2016 (4). 
SÚVISIACE NÁRODNÉ NORMY: 
ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy manažmentu kvality – Základné princípy a slovník (10) 
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy manažmentu kvality – Požiadavky (4) 
ČSN EN ISO 9004:2010 Riadenie udržateľného úspechu organizácie – Prístup manažmentu 
kvality (11) 
 
Všeobecne 
V norme ČSN EN ISO 9000:2016 (10) sú obsiahnuté základné zásady a slovník 
systému manažérstva kvality, ktoré zahŕňa všetky činnosti vedenia podniku stanovujúce 
politiku kvality, jej ciele a zodpovednosti. Za management kvality zodpovedajú všetky zložky 
podniku, ich riadenie je však potrebné zabezpečiť vrcholovým manažmentom. Systém 
manažérstva kvality obsahuje organizačnú štruktúru, postupy, procesy a zdroje potrebné pre 
zavedenie a implementáciu QMS. Jeho hlavnou úlohou je predovšetkým uspokojovanie 
interných potrieb vedenia podniku a požiadavky zákazníka. (4) 
 
Zásady manažmentu kvality 
Norma ČSN EN ISO 9001:2016 (4) je založená na zásadách manažmentu kvality 
popísaných v norme ČSN EN ISO 9000:2016 (10). Popisuje všetky zásady, odôvodnenie, 
prečo je zásada pre organizáciu dôležitá a uvádza príklady prínosov a príklady typických 
opatrení pre zlepšovanie výkonnosti organizácie pri jej aplikovaní. (4) 
ZÁSADAMI MANAŽMENTU KVALITY SÚ: 
• „zameranie na zákazníka; 
• vedenie (leadership); 
• angažovanosť ľudí; 
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• procesný prístup; 
• zlepšovanie; 
• rozhodovanie založené na faktoch; 
• manažment vzťahov.“ (4, s.10, vlastný preklad) 
 
Procesný prístup 
Táto norma vo svojej podstate presadzuje zavedenie procesného prístupu pri vývoji, 
zavedení a zlepšovaní efektívnosti systému manažmentu kvality, pričom hlavným cieľom je 
zvýšiť spokojnosť zákazníka plnením jeho požiadaviek. Procesný prístup umožňuje 
organizácii efektívne riadiť vzájomné vzťahy a závislosti medzi procesmi systému pre 
umožnenie zvýšenia celkovej výkonnosti organizácie. Tento prístup vyžaduje systematické 
vymedzenie a manažment procesov a ich vzájomných väzieb, k dosiahnutiu zamýšľaných 
výsledkov. Manažment procesov a systémov ako celku je možné zrealizovať s využitím cyklu 
PDCA so zameraním na riziká s využitím príležitostí. Následne je možné predchádzať 
nežiadúcim účinkom. V prípade využitia tohto prístupu v manažmente kvality je umožnené: 
• „pochopenie požiadaviek a dôslednosť pri ich plnení; 
• zvažovanie procesov z hľadiska ich prípadnej hodnoty; 
• dosiahnutie efektívnej výkonnosti procesov; 
• zlepšovanie procesov na základe hodnotených dát a informácií.“ (4, s.10, 
vlastný preklad) 
 
MODEL PDCA (PLÁNUJ – ROB – KONTROLUJ – JEDNAJ) 
PDCA cyklus umožňuje organizácii uistiť sa, že pre jej procesy a zdroje, sú stanovené 
príležitosti na zlepšovanie a postupuje sa v ich súlade.  
„Plánuj - stanov ciele systému a jeho procesov a zdrojov potrebné pre dosiahnutie výsledkov 
v súlade s požiadavkami zákazníka a s politikou organizácie, identifikuj riziká a príležitosti a 
zameraj sa na nich. 
Rob - implementuj to, čo bolo naplánované. 
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Kontroluj - monitoruj a (pokiaľ je to možné) meraj procesy a výsledné produkty a služby vo 
vzťahu k politike, cieľom, požiadavkám a plánovaným činnostiam a podávaj správy o 
výsledkoch. 
Konaj - podľa potreby príjem opatrenia pre zlepšovanie výkonnosti.“ (4, s.13, vlastný 
preklad) 
 
Obrázok 1 – QMS znázornená v cykle PDCA (4, s.12) 
 
 
4.4.2 Enviroment management system (EMS) 
Systém riadenia enviromentu – pre implementáciu tohto systému je využitá norma 
ČSN EN ISO 14001:2016 (5). 
SÚVISIACE NÁRODNÉ NORMY: 
ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálneho manažmentu – Požiadavky s návodom 
pre použitie (5) 
ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálneho manažmentu – Všeobecná smernica 
k zásadám, systémom a podporným metódam (12) 
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ČSN EN ISO 14006:2011 Systémy environmentálneho manažmentu – Smernice pre 
začlenenie ekodesignu (13) 
ČSN EN ISO 14031:2014 Environmentálny manažment – Hodnotenie environmentálnej 
výkonnosti – Smernice (14) 
ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentálny manažment – Posudzovanie životného cyklu – 
Požiadavky a smernice (15) 
ČSN ISO 14063:2007 Environmentálny manažment – Environmentálna komunikácia – 
Smernice a príklady (16) 
 
Všeobecne 
Podľa medzinárodnej definície systém environmentálneho managementu je súčasťou 
celkového riadiaceho systému podniku, ktorá využíva organizačnú štruktúru, činnosti, 
procesy a postupy, zdroje podniku pre stanovenie, realizáciu a revíziu jeho environmentálnej 
politiky. Environmentálny manažérsky systém je v podstate mnoho vzájomne 
koordinovaných činností, ktoré podnik systematicky zaradzuje do svojho systému, čím môže 
systematicky znižovať negatívny dopad na životné prostredie. zavedenie tohto systému je 
interaktívny spojitý proces, kde po splnení zadanej úlohy sa vyskytne úloha nová. (5) 
 
Cieľ systému enviromenálneho manažmentu 
Cieľom normy ČSN EN ISO 14001:2016 (5) je poskytnúť organizáciám systematický 
návod na ochranu životného prostredia a možnosť efektívne reagovať na meniace sa 
environmentálne podmienky. V norme sú špecifikované požiadavky, ktoré umožňujú 
organizácii dosahovať výstupov, ktoré si stanoví pre svoj systém environmentálneho 
manažérstva. Pri samotnom zavedení tohto systému sa firma usiluje o: 
• „ochranu životného prostredia, a to predchádzaním alebo zmierňovaním 
negatívnych vplyvov na životné prostredie; 
• zmierňovanie možných nepriaznivých účinkov environmentálnych podmienok 
na organizáciu; 
• podporu organizácie pri plnení záväzkov; 
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• zlepšovanie environmentálneho správania; 
• riadením alebo ovplyvňovaním spôsobu, akým sú výrobky a služby organizácie 
navrhujú, vytvárané, distribuované, spotrebovávané a likvidované s použitím 
kritérií životného cyklu; 
• dosiahnutím finančných a prevádzkových výhod, ktoré môžu vyplynúť z 
implementovanie alternatív šetrných k životnému prostrediu a upevňujúcich 
pozíciu organizácie na trhu; 
• oznamovanie informácií o životnom prostredí relevantnom zainteresovaným 
stranám.“ (5, s.8, vlastný preklad) 
 
Faktory úspechu 
Úspech systému environmentálneho manažmentu závisí na záväzku všetkých úrovní 
a funkcií v organizácii riadenej vrcholovým vedením. Organizácie tak môžu predchádzať, 
alebo zmierňovať negatívne dopady na životné prostredie vo všetkých odvetviach svojho 
pôsobenia. Hlavnou podstatou je začlenenie environmentálneho manažmentu do svojich 
podnikateľských procesov, do stratégie a rozhodovania firmy, ich stotožnenie s ostatnými 
podnikateľskými prioritami a začlenenie environmentálneho riadenia podniku do celého 
systému manažmentu organizácie. (5) 
 
EMAS – Eco Management and Audit Scheme 
EMAS je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky firmy, ktorého hlavným 
cieľom je podporovať neustále zlepšovanie vplyvu organizácií na životné prostredie 
zavádzaním systému riadenia podniku z hľadiska ochrany životného prostredia a 
systematickým hodnotením činnosti týchto systémov s poskytnutím informácií o vplyve 
organizácie na životné prostredie a rovnako aktívnym zapojením zamestnancov v organizácii 
vhodným vzdelávaním. 
 
 
 
29 
4.4.3 Occupational health and safety management system (OHSAS) 
Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) - pre implementáciu 
tohto systému je využitá norma ČSN OHSAS 18001:2008 (6). 
ZÁKLADNÉ NÁRODNÉ NORMY: 
ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – 
Požiadavky (6) 
ČSN OHSAS 18002:2009 – Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – 
Smernice pre implementáciu OHSAS 18001:2007 (17) 
 
Všeobecne 
Organizácia všetkých druhov a veľkostí si osvojujú systematický prístup k riadeniu 
BOZP a k rozvíjaniu systémov manažérstva BOZP v kontexte všeobecného rastu záujmu 
všetkých zainteresovaných strán o otázky BOZP, zmien právnych predpisov a ďalších 
opatrení k podpore trvalého zlepšovania BOZP. 
Systém umožňuje organizácii vytvoriť politiku BOZP s presne stanovenými cieľmi a 
procesmi na dosiahnutie záväzkov obsiahnutých v politike a prijať opatrenia potrebné na 
zlepšenie jej výkonnosti a zároveň preukázať súlad s požiadavkami normy ČSN OHSAS 
18001:2008 (6). 
Zavedenie OHSAS vedie k eliminácii pracovných úrazov pri minimalizácii nákladov 
spojených s nehodami na pracovisku. OHSAS rovnako slúži organizáciám k tomu, aby 
interne preukazovali, systematické obmedzovanie rizík. (6) 
 
Identifikácia nebezpečenstva, posudzovanie rizika a určenie spôsobu riadenia 
Organizácia vytvorí, implementuje a udržiava postupy na priebežnú identifikáciu 
nebezpečenstva, posudzovanie rizika a určenie spôsobu nevyhnutného riadenia. 
Postupy na posudzovanie rizika a nebezpečenstva musia brať do úvahy nasledujúce: 
• „bežné a mimoriadne činnosti; 
• činnosti všetkých osôb, ktoré majú prístup na pracovisko (vrátane zmluvných 
partnerov a návštevníkov); 
30 
• ľudské správanie, spôsobilosť a ďalšie ľudské faktory; 
• identifikovať nebezpečenstvá vznikajúce mimo pracoviska, ktoré môžu 
nepriaznivo ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb riadených organizácií na 
danom pracovisku; 
• nebezpečenstvo v okolí pracoviska spôsobené činnosťami súvisiacimi s 
aktivitami riadenými organizáciami; 
• infraštruktúru, vybavenie a materiály na pracovisku poskytované organizácii 
alebo inými subjektami; 
• zmeny alebo navrhované zmeny v organizácii, jej aktivitách alebo materiáloch; 
• úpravy systému manažmentu BOZP, vrátane dočasných zmien, a ich vplyvy na 
prevádzku, procesy a činnosť; 
• akékoľvek požiadavky iných právnych predpisov súvisiace s posúdením rizika 
a implementáciou nevyhnutného riadenia; 
• návrh pracovísk, procesov, zariadení, strojov/vybavenia, prevádzkových 
postupov a organizácie prác, vrátane ich prispôsobenia ľudským 
schopnostiam.“ (6, s.16, vlastný preklad) 
 
Metodika identifikácie nebezpečenstva a posudzovania rizík musí byť stanovená 
s ohľadom na jej predmet a primerane umožňovať identifikáciu rizík, stanovenie priorít, 
dokumentovanie a aplikáciu opatrenia. 
Pri určovaní spôsobu riadenia alebo zmien spôsobu riadenia musí byť pre znižovanie 
rizík použitý nasledujúci postup: 
• „odstránenie; 
• nahradenie; 
• technické opatrenia; 
• značenie; 
• varovanie; 
• osobné ochranné pomôcky.“ (6, s.17, vlastný preklad) 
31 
Výsledky identifikácie nebezpečenstva, posudzovanie rizík a určeného spôsobu 
riadenia musí organizácia uchovávať v aktuálnom stave. Ďalej musí organizácia zaistiť, aby 
boli všetky riziká a ich spôsob riadenia pri implementovaní a udržiavaní jej systému 
manažmentu BOZP brané v úvahu. (6) 
 
Ciele a programy 
Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať dokumentované ciele BOZP 
pre príslušné funkcie, pričom cieľ musí byť merateľný a musí byť v súlade s politikou BOZP. 
Pre dosahovanie svojich cieľov musí organizácia vytvoriť, implementovať a udržiavať 
programy, ktoré musia obsahovať: 
• „určenie zodpovednosti a právomoci na dosiahnutie cieľov v príslušných 
funkciách a úrovniach organizácie; 
• zdroje a časový rámec, v ktorom má byť ciele dosiahnuté.“ (6, s.18, vlastný 
preklad) 
Aby bolo možné dosiahnuť požadované ciele, musia byť programy v pravidelných 
intervaloch preskúmané a prípadne prispôsobené. 
 
5  IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA A HODNOTENIE RIZÍK 
Pod pojmom riziko rozumieme možnosť utrpenia straty, poškodenia alebo zničenia. 
Základným dokumentom pre spracovanie tejto kapitoly je norma ČSN ISO 
31010:2011 Manažment rizík – Techniky posudzovania rizík (18) 
 
5.1 IDENTIFIKÁCIA RIZIKA 
Pod pojmom identifikácia rizík rozumieme proces slúžiaci k nájdeniu, rozpoznávaniu 
a zaznamenávaniu možných rizík. Jej úlohou je zistiť, čo by sa mohlo stať, alebo aké by 
mohli nastať situácie, ktoré by ovplyvnili dosiahnutie požadovaných cieľov. (18) 
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5.2 ANALÝZA RIZIK 
Pri analýze rizík sa stanoví možný dopad, ktorý predpokladáme pri vzniku rizika. 
U analýzy rizík sú využívané tri základné metódy: 
• kvalitatívna: je stanovený následok, pravdepodobnosť a úroveň riziká 
pomocou úrovne dôležitosti, ako je vysoká, stredná a nízka úroveň. Pri tejto 
metóde sa môže kombinovať následok a pravdepodobnosť a následne je možné 
hodnotiť výslednú úroveň rizika vo vzťahu ku kvalitatívnym kritériám; 
• semikvalitatívna: pri tejto metóde sa pre následok a pravdepodobnosť 
používa numerická stupnica a kombinuje sa s cieľom stanoviť úroveň rizika 
s použitím vzorca; 
• kvantitatívna: pri kvantitatívnych analýzach sú odhadnuté praktické 
hodnoty pre následky a ich pravdepodobnosti a stanovia sa hodnoty úrovne 
rizika v špecifických jednotkách stanovených v priebehu vypracovania. Plne 
kvantitatívna analýza nemusí byť vždy možná alebo žiaduca v dôsledku 
nedostatočných informácií o systéme alebo analyzovanej činnosti, nedostatku 
dát, vplyvu ľudských faktorov, alebo keď nie je úsilie o kvantitatívnu analýzu 
zaručené alebo požadované. (18) 
 
5.3 HODNOTENIE RIZÍK 
Hodnotenie rizík vyplýva z analýzy rizík za účelom rozhodnutia o budúcich 
opatreniach na jeho elimináciu. 
U hodnotenia rizík je potrebné rozhodnú o nasledujúcich faktoroch: 
• či riziko potrebuje ošetrenie; 
• poradie ošetrenia rizík; 
• či je vhodné vykonávať ošetrenie; 
• či je zvolená cesta nápravy vhodná. (18) 
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5.4 NÁSTROJE A TECHNIKY 
Popisované techniky sú technikami vybranými z normy ČSN ISO 31010:2011 
Manažment rizík – Techniky posudzovania rizík (18). 
Metódy pre analýzu a vyhodnocovanie rizík sa delia do dvoch základných skupín 
rozdelených podľa cieľov ich použitia: 
• verbálne analýza – riziko je vyjadrené slovne; 
• numerická analýza – riziko je vyjadrené číselnou hodnotou; táto analýza 
umožňuje kvalifikovať nebezpečenstvo a kvantifikovať riziko. 
 
5.4.1 Analýza spôsobov a däsledkov poruch (FMEA – Failure Modes and Effects 
Analysis) 
Analýza spôsobov a dôsledkov porúch sa využíva k identifikácii spôsobov porúch, ako 
môžu súčasti, systémy alebo procesy zlyhať pri plnení ich zámerov. Pomocou analýzy FMEA 
sa identifikujú nasledovné: 
• všetky možné spôsoby porúch rôznych časti systému (spôsob poruchy je to, čo 
je pozorované, že má poruchu (zlyhalo), alebo čo funguje nesprávne); 
• dôsledky, aké môžu mať tieto poruchy na systém; 
• mechanizmy poruchy; 
• spôsob, ako zabrániť poruchám a/alebo zmierniť následky porúch na systém. 
(18, s.43, vlastný preklad) 
 
Metóda FMEA patrí do skupiny základných analytických metód a patrí k základným 
metódam používaným v semikvantitatívnej analýze rizík. 
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Aplikácia metódy FMEA 
Aplikácia tejto metódy pozostáva z dvoch základných fáz: 
• fáza identifikácie: kedy sa sústreďuje na identifikáciu všetkých 
potenciálnych chýb, ktoré môžu vzniknúť, na identifikáciu všetkých možných 
následkov vzniknutých chýb a možných príčin vzniku chyby; 
• numerická fáza: zameraná na výpočet miery rizika vo forme rizikového 
čísla (RPN). 
Miera rizika sa počíta podľa vzťahu: 
RPN = PV x VV x PO 
 PV - pravdepodobnosť výskytu chyby; 
 VV - význam chyby; 
 PO - pravdepodobnosť odhalenia chyby. 
Hodnoty pravdepodobnosti výskytu chyby, významu chyby a pravdepodobnosti jej 
odhalenia sa volia na základe stupníc, ktoré sú zväčša pre každú konkrétnu situáciu rôzne. 
Podľa veľkosti vypočítanej hodnoty RPN možno stanoviť priority pre nápravné a 
preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie výskytu potenciálnych chýb. Po zavedení 
nápravných opatrení sa opäť vypočítajú sa nové hodnoty RPN. (19) 
 
5.4.2 Paretov diagram 
Paretov diagram je súčasťou Paretovej analýzy. Táto analýza spočíva v zistení nezhôd 
výrobku, nevyhľadáva však príčiny týchto nezhôd. Tento diagram je založený na myšlienke, 
že približne 20% príčin spôsobuje až 80% výsledných efektov. Základným princípom je že 
odstránením malého počtu systematických príčin sa môže odstrániť väčšina negatívnych 
javov. (20) 
Paretov diagram je typ grafu, tvorený kombináciou stĺpcového a čiarového grafu, 
pričom stĺpce znázorňujú početnosť jednotlivých kategórii zoradených podľa veľkosti 
pričom čiara v diagrame (Lorenzova krivka) predstavuje kumunálnu početnosť. Táto čiara 
zobrazuje súčet hodnôt, aktuálnej kategórie a kategórii, ktoré sú vľavo od nej. Kumunálna 
početnosť býva vyjadrená v percentách. (21) 
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Obrázok 2 – Paretov diagram (22) 
 
 
5.4.3 Analýza príčin a dôsledkov(Cause-and-effect analysis) 
„Analýza príčin a dôsledkov je štruktúrovaná metóda slúžiaca na identifikáciu 
možných príčin nežiaduce udalosti alebo problému. Pomocou nej sú usporiadané možné 
prispievajúce faktory do obsiahlych kategórií, takže môžu byť zohľadnené všetky možné 
hypotézy. Sama o sebe však nepoukazuje na skutočné príčiny, pretože tieto môžu byť 
stanovené len na základe skutočného dôkazu a empirického testovania hypotéz. Informácie sú 
zoradené buď do diagramu typu rybia kosť (tiež nazývanom lshikawov), alebo do diagramu v 
podobe stromu.“ (18, s.51, vlastný preklad) 
Analýza príčin a následkov je nástroj na riešenie problémov cez odhaľovanie príčin 
ich vzniku. Jej hlavnou úlohou je: 
• „nájsť a identifikovať všetky možné príčiny; 
• roztriediť príčiny do príslušných kategórií a usporiadať ich vzájomný vzťah a 
vplyv na výstup; 
• analyzovať existujúce problémy a odhaliť príležitosť na zlepšenie.“ (18, s.51, 
vlastný preklad) 
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Rozdelenie hlavných kategórii príčin: 
• ľudia, práca (Man); 
• metódy a postupy (Method); 
• systém merania (Measurement); 
• stroje (Machine); 
• systém organizovania a riadenia (Management); 
• materiál (Material); 
• vonkajšie okolie procesu (Mother nature). 
 
Obrázok 3 – Analýza príčin a dôsledkov – Ishikawa diagram (18, s.51) 
 
Obrázok 4 – Analýza príčin a dôsledkov – strom príčin a dôsledkov (18, s.51) 
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5.4.4 Analýza typu motýlik (Bow tie analysis) 
„Analýza typu motýlik sa používa na znázornenie rizika ukazujúceho rad možných 
príčin a následkov. Používa sa, keď situácia nezaručuje, že sa dosiahne zložitosti plnej 
analýzy stromu poruchových stavov, alebo keď je pozornosť zameraná skôr na zabezpečenie, 
že pre každú cestu poruchy existuje bariéra alebo prvok riadenia rizika. Je užitočná v 
prípade, že existujú jasné nezávislé cesty vedúcej k poruche.“ (18, s.58, vlastný preklad) 
Analýza typu motýlik popisuje a analyzuje cesty od príčin rizika po jeho následky. Jej 
cieľom je znázorniť mechanizmy vzniku a následkov rizika doplnené o: 
• preventívne pôsobiace faktory (riadiace prvky, ktoré by mohli zabrániť vzniku 
rizikovej udalosti); 
• reaktívne riadiace akcie (prvky pre zabránenie dôsledkov alebo vedúce k ich 
zmierneniu v prípade, že k rizikovej udalosti dôjde). 
Tento diagram je ľahko zrozumiteľný, pričom sú v ňom znázornené možné 
preventívne aj reaktívne opatrenia pre zmiernenie dôsledkov rizika. 
 
Obrázok 5 – Analýza typu motýlik (18, s.58) 
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PRAKTICKÁ ČASŤ 
6  APLIKÁCIA 
Analýza a hodnotenie rizík boli zhotovení pre konkrétne stavebné dielo s názvom 
Bytové domy Zdravie v Hornom Smokovci, pričom zhotoviteľom stavby bola stavebná firma 
Krypton, s.r.o. Na základe podkladov, boli vybrané stavebné technológie zaradené podľa 
triedniku stavebných prác (TSKP) a hodnotené z hľadiska kvality, BOZP a enviromentu. 
 
Všeobecné informácie o stavbe, materiálové a konštrukčné riešenie stavby 
„VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 
Názov stavby:    BYTOVÉ DOMY ZDRAVIE II 
Miesto stavby:   Mesto Vysoké Tatry – Horný Smokovec 
 Adresa:   Vysoké Tatry 46/2, 46/3; 062 01 Vysoké Tatry 
 Popisné čísla:   46/2, 46/3 
 Katastrálne územie:  Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
 Parcela č.:   148/2 
     Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
Investor:    Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 062 01 
Projektant:    Ing. arch. František Belansky TOUTS ProReal 
Stavebná firma:   KRYPTON, s.r.o. 
     Partizánska 2898/92 
     058 01 Poprad“ (23, s.44) 
 
 
 
 
39 
„KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ ROEŠENIE JEDNÉHO BYTOVÉHO DOMU 
Základy: 
Jedná sa o murovaný objekt založený na monolitických železobetónových pätkách doplnených 
o monolitické základové pásy. Základové konštrukcie sú navrhnuté z monolitického betónu tr. 
C 30/37 založené na zhutnenom podloží o hr. 200 mm. Základové pasy a pätky sú založené na 
úroveň -1,400 m (merané od ± 0,000 m). Výťahová šachta je založená na úroveň -2,250 m. 
Zvislé konštrukcie: 
Zvislé konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy o rozmeroch 250 x 400 mm kotvené 
na betónové pätky cez kotviacu oceľovú výstuž. Svetlá výška u jednotlivých podlaží je 
identická 2,600 m. 
Výplňové zvislé konštrukcie po obvode stavby sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm hr. 400 mm 
so zateplením o hr. 80 mm, pričom ako izolačný materiál je použitý izolant polystyrén. 
Deliace steny medzi jednotlivými bytmi v každom podlaží sú z tvaroviek Porotherm hr. 250 
mm. Ostatné deliace priečky a nenosné konštrukcie sú z priečkoviek Porotherm hr. 125 mm a 
150 mm. 
Stropy: 
Stropy nad jednotlivými podlažiami sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky 
kotvené do rastra železobetónových stĺpov o hr. 150 mm. 
Vodorovné konštrukcie: 
Nosnou vodorovnou konštrukciou je železobetónový monolitický veniec naviazaný na stropné 
monolitické dosky a tuhé jadro výťahovej šachty, zalievané po podlažiach súčasne. 
Schodisko: 
Schodisko je navrhnuté ako železobetónové dvojramenné kotvené cez monolitické 
železobetónové podesty do obvodového muriva z tvaroviek Porotherm. 
Zastrešenie: 
Strešná konštrukcia krovu je riešená ako pultová strecha z dostupného hranolového reziva. 
Krokvy sú navrhnuté z profilov 180 x 75 mm uložené na pomurnici 150 x 150 mm. Pomurnice 
sú kotvené do monolitických obvodových vencov. Stabilita krovu je zaistená klieštinami 35 x 
150 mm opretými o trámy 120 x 100 mm uloženými na oceľových L profiloch kotvených do 
železobetónových vencov. 
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Tepelná izolácia: 
Tepelné izolácie v strešnej konštrukcii je navrhovaná z minerálnych rohoží hr. 200 mm. 
Obvodové konštrukcie stien budú dodatočne zateplené jednoplášťovým zatepľovacím 
systémom s izolantom polystyrén hr. 80 mm. 
Výplne otvorov: 
Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú navrhnuté z plastových výrobkov s izolačným 
dvojsklom bielej farby. Vnútorné dverné otvory v bytových jednotkách sú navrhnuté ako 
drevené do drevenej zárubne. V ostatných priestoroch sú navrhnuté dverné otvory do 
oceľových zárubní. 
Povrchové úpravy: 
Omietky vnútorné sú navrhnuté ako vápenno štukové s jadrom. Sanitárne priestory sú 
obložené keramickými obkladmi. 
Vonkajšie omietky sú opatrené povrchovou silikátovou omietkovou vrstvou okrovej farby.“ 
(23, s.27) 
 
Zatriedenie podľa TSKP 
Diplomová práce je zameraná na hodnotenie rizík pri realizácii zemných prác 
a základových konštrukcií z toho dôvodu boli hodnotenými technológiami výstavby 
zaradenými podľa triedniku stavebných prác (TSKP): 
03 – Zariadenie staveniska: 
 031 - Súvisiace prípravné práce; 032 - Vybavenie staveniska; 033 - Pripojenie na 
 inžinierske siete; 034 - Zabezpečenie staveniska; 
11 - Prípravné a pridružené práce: 
 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín; 
12 - Odkopávky a prekopávky: 
 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy; 
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13 - Hlbinné vykopávky: 
 131 - Hĺbenie jám; 
 132 - Hĺbenie rýh; 
16 - Premiestnenie výkopov: 
 161 – Zvislé; 162 - Vodorovné na povrchu; 167 - Nakladanie, prekladanie, vykladanie; 
21 - Úprava podložia a základovej škáry: 
 215 - Zhutnenie podložia; 
 216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia; 
27 – Základy: 
 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy; 275 - Základové pätky a bloky. 
 
6.1 ANALÝZA SPÔSOBOV A DÄSLEDKOV PORUCH (FMEA – 
FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS) - APLIKÁCIA 
Pomocou analytickej metódy hodnotenia rizík FMEA, boli hodnotené vybrané 
technológie výstavby s jednotlivými prislúchajúcimi činnosťami nachádzajúcimi sa v každom 
z analyzovaných procesov. 
Pri analýze FMEA sa vychádza z expertného odhadu, ktorý je v mnohých prípadoch 
subjektívny a tým môžu byť ovplyvnené výsledky jednotlivých analýz. 
Pre hodnotenie závažnosti rizika, jeho odhalenie a výskyt bola zvolená stupnica 
hodnotenia nasledovne: 
 
Tabuľka 2 – Stupnica hodnotenia FMEA 
Výskyt 
Pravdepodobnosť výskytu Popis Klasifikácia 
veľmi vysoká Riziko je vysoko pravdepodobné. 5 
vysoká Riziko sa vyskytuje často. 4 
stredná Riziko sa vyskytuje príležitostne. 3 
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nízka Riziko sa vyskytuje ojedinele. 2 
nepravdepodobná Výskyt rizika je nepravdepodobný. 1 
 
Závažnosť 
Účinok, dopad Popis Klasifikácia 
nebezpečný Môže ohroziť zariadenie alebo človeka. Veľmi vysoký stupeň 
hodnotenia. 
5 
vysoký Potreba riešenia je prioritná, v prípade neplnenia legislatívnych 
požiadaviek je potreba riešenia akútna. 
4 
stredný Legislatívne požiadavky sú doposiaľ splnené, potreba riešenia je 
naliehavá. 
3 
nízky Legislatívne požiadavky sú splnené, potreba riešenia nie je 
naliehavá. 
2 
nevýznamný Nevýznamné, legislatívne požiadavky sú splnené, nikomu nehrozí 
škoda. 
1 
 
Odhaliteľnosť 
Možnosť odhalenia Popis Klasifikácia 
takmer nemožná Neexistuje žiadny spôsob odhalenia. 5 
nízka Nízka pravdepodobnosť odhalenia. 4 
stredná Stredná pravdepodobnosť odhalenia. 3 
vysoká Vysoká pravdepodobnosť odhalenia. 2 
takmer určite Je takmer isté, že sa závada odhalí. 1 
 
 Vyššia hodnota RPN znamená vyššiu problematickosť rizika. 
 
Vyhodnotenie 
Tabuľka 3 (FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 - 
Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska): 
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nám zobrazuje, že v oblasti kvality je ako najzávažnejšie riziko vyhodnotené riziko K6 
(RPN 48) nevhodné oplotenie staveniska s možným dopadom v podobe právnych sporov 
s majiteľmi susediacich pozemkov s navrhnutým opatrením na jeho opätovnú kontrolu. Po 
zavedení opatrenia sa pôvodná hodnota RPN zníži (RPN 36). Zodpovednosť za prevedenie 
tejto kontroly nesie hlavný stavbyvedúci a geodet, na základe ktorého meraní bolo stavenisko 
vytýčené. Pri nesprávnom vytýčení pozemku môže okrem právnych sporov dôjsť 
k nesprávnemu umiestneniu celej stavby a zvýšeniu nákladov. V oblasti enviromentu je ako 
najnepriaznivejšie riziko vyhodnotené riziko E1 (RPN 36), u ktorého sa predpokladá 
nesprávna likvidácia vzniknutých odpadov s následným negatívnym dopadom na životné 
prostredie. Stavebníctvo je oblasť s vysokou produkciou odpadov a preto sa v tejto oblasti 
odporúča školenie pracovníkov kvalifikovanou osobou. Po zavedení opatrenia sa hodnota 
rizika zníži (RPN 27). Najzávažnejším rizikom v oblasti BOZP je riziko B1 (RPN 24), kde 
v dôsledku poškodenia inžinierskych sietí môže dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom 
čo vedie k prípadným zraneniam či úmrtiu pracovníkov. Toto riziko je možné eliminovať 
dôkladnou kontrolou vytýčenia inžinierskych sietí na základe podkladov od správcov sietí. 
Rovnako je pri vytýčení týchto sietí potrebné dodržiavať požadované ochranné pásma. Po 
zavedení rizika sa hodnota RPN zníži (RPN 12). 
 
Tabuľka 4 (FMEA 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín) Príloha 1 – 
Analýza FMEA u vybraných technologických etáp výstavby str.81: 
u kvalitatívnych rizík je ako najkritickejšie riziko určené riziko K3 (RPN 36) 
nevhodne zvolené pracovné pomôcky na odstránenie krovín ktoré môže mať za následok 
celkové predĺženie stavebných prác a zhoršenie podmienok na realizáciu odstránenia 
trávnatých porastov a krovín. Doporučeným opatrením pri tomto riziku je dôkladná kontrola 
strojového parku po ktorého zavedení sa miera rizika zníži (RPN 27). U environmentálnych 
rizík je najzávažnejšie podobne ako u zariadenia staveniska riziko E1 (RPN 36) nevhodná 
likvidácia a triedenie odpadov s odporučením na preškolenie pracovníkov na elimináciu tohto 
rizika (RPN 27). Z hľadiska BOZP je najkritickejšie riziko B1 (RPN 24) zasiahnutie 
elektrickým prúdom pri nedostatočnom vyznačení inžinierskych sietí so zavedením opatrenia 
na jeho opätovnú kontrolu (RPN 12). 
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Tabuľka 5 (FMEA 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy) Príloha 1 – Analýza FMEA 
u vybraných technologických etáp výstavby str.82: 
ako najzávažnejšie kvalitatívne riziko je vyhodnotené riziko K9 (RPN 36) nevhodne 
zvolené stroje a pracovné pomôcky, ktoré vedú k nekvalitnej realizácie snímky ornice. 
Dôsledkom tohto rizika je celkové predĺženie stavebných prác a celkové zhoršenie kvality 
snímania ornice s doporučeným opatrením na kontrolu strojového parku pred zahájením 
samotných prác. Následne sa hodnota rizika zníži (RPN 27). Ako najzávažnejšie 
environmentálne riziko bolo stanovené riziko E2 (RPN 27) znehodnotenie zeminy. Pod týmto 
rizikom sa rozumie zníženie biogénnych vlastností zemín so znemožnením možnosti jej 
ďalšieho využitia. Pre elimináciu tohto rizika je potrebná pravidelná kontrola výšky figúry 
čím sa miera rizika zníži (RPN 18). Táto kontrola sa realizuje v súlade s technologickými 
predpismi stavby so zameraním na kontrolné a skúšobné plány. Najkritickejším rizikom 
v oblasti BOZP je riziko B5 (RPN 80) nežiadúci pohyb vozidla, narazenie vozidla na osobu 
čo vedie k jej zraneniu či prípadnému úmrtiu. Eliminovať toto riziko je možné dodržovaním 
aktuálnych bezpečnostných predpisov. Dôraz sa kladie najmä na dodržovanie bezpečnostných 
vzdialeností a potrebného zabezpečenia vozidla pri jeho opustení. Po zavedení opatrenia sa 
hodnota rizika zníži (RPN 60). 
 
Tabuľka 6 (FMEA 131 - Hĺbenie jám) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných 
technologických etáp výstavby str.84: 
najzávažnejšími kvalitatívnymi rizikami sú K1 nesprávne vytýčenie stavebnej jamy 
a K9 nevhodne zvolené stroje a pracovné pomôcky (RPN 36). Pod nesprávnym vytýčením sa 
rozumejú nesprávne určené rozmery a poloha stavebnej jamy čo vedie k celkovému 
predĺženiu stavebných prác. Toto riziko je zapríčinené chybou geodeta, prípadnou poruchou 
meracích prístrojov alebo ich zlou kalibráciou. Eliminovať toto riziko je možné opätovným 
premeraním a kontrolu súladu s projektovou dokumentáciou čím sa zníži miera rizika (RPN 
27). Nevhodne zvolené stroje a pomôcky majú za dôsledok celkové predĺženie stavebných 
prác a zhoršenie kvality. Eliminovať ich je možné dôkladnou kontrolou strojového parku 
(RPN 27). U enviromentu je najkritickejším rizikom riziko E2 (RPN 27) znehodnotenie 
zeminy so znížením požadovaných biogénnych vlastností. Eliminovať toto riziko je možné 
pravidelnou kontrolou výšky figúry a dodržiavaním technologických predpisov (RPN 18). 
Z hľadiska BOZP je najkritickejšie riziko B6 (RPN 80) nežiadúci pohyb vozidla, narazenie 
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vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému úmrtiu. Toto riziko je možné 
eliminovať dodržiavaním aktuálnych BOZP predpisov (RPN 60). 
 
Tabuľka 7 (FMEA 132 - Hĺbenie rýh) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných 
technologických etáp výstavby str.86: 
najzávažnejšími kvalitatívnymi rizikami sú K1 nesprávne vytýčenie stavebnej ryhy 
a K9 nevhodne zvolené stroje a pracovné pomôcky (RPN 36). Nesprávne vytýčenie stavebnej 
ryhy má za následok nesprávne umiestnenie a jej rozmery s možným opatrením v podobe 
opätovného premerania (RPN 27). Environmentálne a BOZP riziká sú rovnaké ako u hĺbenia 
stavebnej jamy E2 (RPN 27) a B6 (RPN 80). 
 
Tabuľka 8 (FMEA 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 - Nakladanie, 
prekladanie, vykladanie) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných technologických etáp 
výstavby str.88: 
z hľadiská kvality sú najzávažnejšími rizikami riziko K1 nesprávne skladovanie 
vyťaženej zeminy a riziko K9 nevhodne zvolené pracovné stroje a pomôcky (RPN 36). Oba 
riziká majú za následok znemožnenie ďalšieho využitia vyťaženej zeminy so zavedením 
opatrenia na potrebné preškolenie pracovníkov a dostatočnú kontrolu strojového parku. 
Následne sa hodnota rizika zníži (RPN 24, RPN 27). Najzávažnejším environmentálnym 
rizikom je riziko E1 (RPN 36) znečistenia okolitých komunikácii a tým zhoršenie prevádzky 
na okolitých komunikáciách. Tomuto riziku je možné predchádzať zavedením umývačky 
automobilov, čím sa však zvýšia náklady s tým spojené. Po zavedení opatrenia sa miera rizika 
zníži (RPN 27). Najzávažnejším rizikom z hľadiska BOZP je pri využívaní nákladných 
automobilov a inej mechanizácie rovnako riziko B5 (RPN 80) nežiadúci pohyb vozidla, 
narazenie vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému úmrtiu. Toto riziko je 
možné eliminovať dodržiavaním BOZP predpisov (RPN 60). 
 
Tabuľka 9 (FMEA 215 - Zhutnenie podložia) Príloha 1 – Analýza FMEA u vybraných 
technologických etáp výstavby str.90: 
najzávažnejším kvalitatívnym rizikom u tohto procesu je riziko K3 nevhodne zvolené 
stroje a pomôcky a K4 nevhodne zvolený materiál (RPN 36). Riziká K3 aj K4 majú za 
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následok celkové predĺženie stavebných prác a rovnako zhoršenie kvality podkladnej štrkovej 
vrstvy. Tieto riziká je možné eliminovať pravidelnou kontrolou strojového parku 
a pracovných pomôcok a pravidelnou kontrolou materiálu v súlade s projektovou 
dokumentáciou a dodacími listami (RPN 27). Z environmentálnych rizík sú najzávažnejšie 
riziká E1 znečistenie okolia zeminou a E2 nadmerná hlučnosť a prašnosť (RPN 24). Riziko 
E1 je možné znížiť zavedením umývačky automobilov. U rizika E2 je potrebné dodržiavať 
požadované predpisy a zamedziť nadmernej prašnosti a hlučnosti. Dôležitú úlohu tu zohráva 
kontrola parametrov zvolenej techniky na realizáciu prác. Po zavedení týchto opatrení sa 
miera rizika zníži (RPN 18). Najvýznamnejšie riziko z hľadiska BOZP je riziko B4 (RPN 80) 
nežiadúci pohyb vozidla, narazenie vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému 
úmrtiu. Toto riziko je možné eliminovať dodržiavaním BOZP predpisov (RPN 60). 
 
Tabuľka 10 (FMEA 216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia) Príloha 1 – Analýza 
FMEA u vybraných technologických etáp výstavby str.92: 
najzávažnejším kvalitatívnym rizikom je riziko K1 (RPN 6) nedostatočné začistenie 
základovej spári spôsobené nepostačujúcou odbornosťou pracovníkov a nedostatočnou 
kontrolou. Eliminovať toto riziko je možné kontrolou začistenia v priebehu prác i po ich 
ukončení (RPN 4). Najzávažnejším a jediným rizikom z hľadiska enviromentu je riziko E1 
(RPN 24) znečistenia okolia zeminou pri začisťovaní základovej spári, čo je možné 
eliminovať zavedením umývačky a dodržiavaním technologických postupov (RPN 18). 
Z hľadiska BOZP sú najzávažnejšími rizikami riziko B1 (RPN 18) nevhodná manipulácia 
s nástrojmi s možnosťou poranenia pracovníkov ktoré je možné eliminovať ich dostatočným 
preškolením (RPN 12). Ďalej je to riziko B5 (RPN 18) ochorenie pracovníka vplyvom 
nepriaznivého pracovného prostredia, kde je potrebné zavedenie ochranných pomôcok na 
elimináciu tohto rizika (RPN 12). 
 
Tabuľka 11 (FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové 
pätky a bloky): 
z hľadiska kvality je najzávažnejším rizikom riziko K11 (RPN 48) nesprávne hutnenie 
betónovej zmesi čo vedie k zníženiu jej požadovanej pevnosti. Eliminovať toto riziko je 
možné pravidelnou kontrolou hutnenia v súlade s požadovanými parametrami na základe 
spracovanej projektovej dokumentácie a technologických predpisov (RPN 36). 
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Z environmentálnych rizík sú najzávažnejšími rizikami riziká E3 (RPN 24) nadmerná 
hlučnosť a prašnosť a E4 (RPN 24) znečistenie okolia betónovou zmesou. U riziká E3 je 
potrebné dodržiavať požadované predpisy a zamedziť nadmernej prašnosti a hlučnosti. 
Dôležitú úlohu tu zohráva kontrola parametrov zvolenej techniky na realizáciu prác. Po 
zavedení týchto opatrení sa miera rizika zníži (RPN 18). Riziku E4 je možné predchádzať 
zavedením umývačky automobilov a dodržiavaním BOZP predpisov. Následne hodnota RPN 
bude znížená (RPN 18). Najzávažnejším bezpečnostným rizikom je riziko B6 (RPN 80) 
nežiadúci pohyb vozidla, narazenie vozidla na osobu čo vedie k jej zraneniu či prípadnému 
úmrtiu. Toto riziko je možné eliminovať dodržiavaním BOZP predpisov (RPN 60). 
 
PREHĽAD HODNOTY RPN PRED A PO ZAVEDENÍ OPATRENIA U JEDNOTLIVÝCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETÁP 
Tabuľka 12 (Vyhodnotenie FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie 
staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 208 144 
Enviroment 66 45 
BOZP 99 67 
∑ RPN 373 256 
Tabuľka 12 – Vyhodnotenie FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 - 
Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska 
 
Tabuľka 13 (Vyhodnotenie FMEA 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 72 50 
Enviroment 60 42 
BOZP 99 67 
∑ RPN 231 159 
Tabuľka 13 - Vyhodnotenie FMEA 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín 
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Tabuľka 14 (Vyhodnotenie FMEA 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 178 117 
Enviroment 69 45 
BOZP 344 233 
∑ RPN 591 395 
Tabuľka 14 - Vyhodnotenie FMEA 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy 
 
Tabuľka 15 (Vyhodnotenie FMEA 131 - Hĺbenie jám): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 225 154 
Enviroment 69 45 
BOZP 524 293 
∑ RPN 818 492 
Tabuľka 15 - Vyhodnotenie FMEA 131 - Hĺbenie jám 
 
Tabuľka 16 (Vyhodnotenie FMEA 132 - Hĺbenie rýh): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 211 138 
Enviroment 69 45 
BOZP 524 293 
∑ RPN 804 496 
Tabuľka 16 - Vyhodnotenie FMEA 132 - Hĺbenie rýh 
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Tabuľka 17 (Vyhodnotenie FMEA 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 - 
Nakladanie, prekladanie, vykladanie): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 180 111 
Enviroment 81 54 
BOZP 464 283 
∑ RPN 725 448 
Tabuľka 17 - Vyhodnotenie FMEA 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 - Nakladanie, prekladanie, 
vykladanie 
 
Tabuľka 18 (Vyhodnotenie FMEA 215 - Zhutnenie podložia): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 100 74 
Enviroment 66 45 
BOZP 379 220 
∑ RPN 545 339 
Tabuľka 18 - Vyhodnotenie FMEA 215 - Zhutnenie podložia 
 
Tabuľka 19 (Vyhodnotenie FMEA 216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 10 6 
Enviroment 24 18 
BOZP 60 40 
∑ RPN 94 64 
Tabuľka 19 - Vyhodnotenie FMEA 216 - Ochrana a očistenie povrchu podložia 
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Tabuľka 20 (Vyhodnotenie FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - 
Základové pätky a bloky): 
 
RPN pred zavedením opatrenia RPN po zavedení opatrenia 
Kvalita 302 212 
Enviroment 86 55 
BOZP 331 193 
∑ RPN 719 460 
Tabuľka 20 - Vyhodnotenie FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové pätky a bloky 
 
CELKOVÉ ZHODNOTENIE RPN PO ZAVEDENÍ OPATRENIA 
 
Hodnota RPN po zavedení 
opatrenia v % 
Celkové zníženie hodnoty RPN 
po zavedení opatrenia v % 
Kvalita 68 32 
Enviroment 67 33 
BOZP 61 39 
Aritmetický priemer 63 37 
Tabuľka 21 - Celkové zhodnotenie RPN po zavedení opatrenia 
 
Zhodnotenie 
Po vyhodnotení aritmetického priemeru percentuálneho zhodnotenia rozdielu hodnôt 
RPN pred ošetrením rizika a po ošetrení rizika u každej z hodnotených oblastí rizík vybraných 
stavebných technológií bolo zistené, že k najväčšiemu zníženiu rizík po opatrení došlo 
v oblasti BOZP. Hodnota RPN bola znížená o 39 %. V oblasti kvality o 32 % a v oblasti 
enviromentu o 33 %. Celkovo došlo k zníženiu hodnôt rizika o 37 %. 
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Analýza možnosti vzniku závad a ich následkov FMEA Číslo: 1 
Spracoval, prepracoval: 
Ing. Sláva Šifrová Meno/oddelenie/dodávateľ: - 
Systém: 03 - Zariadenie staveniska Dátum: 2016 Poradie, dátum revízie: -  
Podsystém: 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - 
Zabezpečenie staveniska 
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K1 
Nevhodný terén 
staveniska 
Nevhodné horninové 
pomery, nevhodne zvolený 
terén staveniska 
Zamedzenie prác na 
stavenisku, zhoršenie 
základových pomerov 
Geologické podklady, 
PD 
Nedostatočná obhliadka 
staveniska 
  2 3 2 12 
Podrobný prieskum 
terénu 
neurčený 
Podrobný prieskum 
terénu 
1 3 2 6 
K2 
Nerovnosť povrchu 
staveniska 
Zvýšenie nákladov na 
realizáciu stavby 
Geologické podklady, 
PD 
Nedostatočná obhliadka 
staveniska 
  2 2 1 4 
Podrobný prieskum 
terénu 
neurčený 
Podrobný prieskum 
terénu 
1 2 1 2 
K3 
Nedostatočná projektová 
dokumentácia 
Nedostatočná projektová 
dokumentácia 
Nevhodné dimenzie 
zariadenie staveniska 
PD Chyba prípravy   1 2 2 4 Dôkladná kontrola PD neurčený Dôkladná kontrola PD 1 2 2 4 
K4 
Nevhodne zvolené 
technologické postupy 
Nevhodne zvolené 
technologické postupy 
PD 
Nedostatočná dohoda 
medzi projektantom, 
investorom a 
realizátorom 
  2 5 2 20 Dôkladná kontrola PD neurčený Dôkladná kontrola PD 1 5 2 10 
K5 
Nevhodne zvolené 
prístupové cesty 
Nedostatočné vyznačenie, 
nevhodné dimenzie 
prístupových ciest 
Nevhodne navrhnuté TP PD, TP 
Zhoršenie pohybu 
nákladných automobilov 
a mechanizácie po 
stavenisku 
  2 3 1 6 
Dôkladná kontrola PD a 
TP 
neurčený 
Dôkladná kontrola PD a 
TP 
1 3 1 3 
K6 
Nevhodné oplotenie 
staveniska 
Zasahovanie na cudzí 
pozemok 
Právny spor s majiteľmi 
susedných pozemkov 
PD, TP 
Nevhodné vytýčenie 
staveniska, chyba 
ľudského faktoru 
  4 4 3 48 
Kontrola vytýčenia 
oplotenia 
neurčený 
Kontrola vytýčenia 
oplotenia 
3 4 3 36 
K6 
Nevhodne zvolený typ 
oplotenia 
Obmedzenie okolia PD, TP 
Nevhodne zvolené 
oplotenie staveniska 
  3 4 2 24 
Kontrola zvoleného 
typu oplotenia 
neurčený 
Kontrola zvoleného 
typu oplotenia 
2 4 2 16 
K7 
Nález archeologický 
cenných predmetov 
Nedostatočný archeologický 
prieskum 
Celkové predĺženie prác 
Archeologický 
prieskum 
Nedostatočný 
archeologický prieskum 
  1 4 3 12 
Podrobný prieskum 
budúceho staveniska 
neurčený 
Podrobný prieskum 
budúceho staveniska 
1 4 3 12 
K8 
Nedostatočné vytýčenie 
inžinierskych sietí a 
ochranných pásiem 
Zlé vytýčenie inžinierskych 
sietí a ochranných pásiem 
Možné poškodenie IS PD Nedostatočná PD   3 5 2 30 Kontrola vytýčenia neurčený Kontrola vytýčenia 2 5 2 20 
K9 
Nevhodné dimenzie 
zariadenia staveniska (st. 
bunky a skládky) 
Nevhodné dimenzie ZS, 
nevhodné umiestnenie ZS 
Nedostatočný priestor pre 
pracovníkov, zhoršenie 
dopravy po stavenisku 
PD, TP 
Nevhodný návrh 
zariadenia staveniska 
  3 2 2 12 
Dôkladná kontrola PD a 
TP 
neurčený 
Dôkladná kontrola PD a 
TP 
2 2 2 8 
K10 
Nevhodne zvolené stroje 
a pomôcky 
Nevhodne zvolené stroje, 
náradie a pracovné pomôcky 
Predĺženie prác, zhoršenie 
kvality realizovaných prác 
TP 
Nedostatočná kontrola 
stávajúceho stavu 
  4 3 3 36 
Kontrola stavu 
vozového a strojového 
parku 
neurčený 
Kontrola stavu 
vozového a strojového 
parku 
3 3 3 27 
  208   144 
E1 
Nevhodná likvidácia a 
triedenie odpadov 
Znečistenie okolia 
nevhodnou likvidáciu, 
environmentálny aspekt 
Environmentálny dopad TP 
Nedostatočné 
preškolenie pracovníkov 
  4 3 3 36 Preškolenie pracovníkov neurčený Preškolenie pracovníkov 3 3 3 27 
E2 
Nevhodne zvolené 
oplotenie staveniska 
Zvýšená prašnosť a hlučnosť 
Environmentálny dopad na 
okolie 
TP 
Kontrola zvoleného typu 
oplotenia 
  2 3 2 12 
Kontrola zvoleného 
typu oplotenia 
neurčený 
Kontrola zvoleného 
typu oplotenia 
1 3 2 6 
E3 
Možný únik 
prevádzkových kvapalín z 
pracovných pomôcok a 
strojov 
Znečistenie pôdy 
Zlý technický stav 
pracovných pomôcok a 
strojového parku 
Technické listy 
Nedostatočné kontrola 
technickej stavu 
pracovných pomôcok a 
strojov 
  2 3 3 18 
Kontrola technického 
stavu 
neurčený 
Kontrola technického 
stavu 
1 3 3 9 
  66   45 
B1 
Poškodenie inžinierskych 
sietí 
Zasiahnutie elektrickým 
prúdom 
Zranenie osoby, smrť PD, TP Nepresné vytýčenie IS   2 4 3 24 
Kontrola vytýčenia IS, 
kontrola súladu s PD 
neurčený 
Kontrola vytýčenia IS, 
kontrola súladu s PD 
1 4 3 12 
B2 
Výbuch pri porušení 
plynového vedenia, únik 
plynu 
Zranenie osoby, smrť PD, TP Nepresné vytýčenie IS   1 5 3 15 
Kontrola vytýčenia IS, 
kontrola súladu s PD 
neurčený 
Kontrola vytýčenia IS, 
kontrola súladu s PD 
1 5 3 15 
52 
B3 
Zranenie pracovníka 
Ukĺznutie osoby pri chôdzi 
po teréne, na balvanitých, 
zasnežených a namrznutých 
staveniskových 
komunikáciách 
Zranenie osoby TP 
Neopatrnosť, 
nepozornosť 
  3 1 2 6 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
neurčený 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
2 1 2 4 
B4 
Ukĺznutie , zakopnutie a pád 
pracovníka na neupravenom 
teréne 
Zranenie osoby TP 
Neopatrnosť, 
nepozornosť 
  3 1 2 6 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
neurčený 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
2 1 2 4 
B5 
Ochorenie pracovníka 
Nevhodné klimatické 
podmienky na realizáciu 
prác 
Prechladnutie, úpal, iné TP 
Nevhodné klimatické 
podmienky 
  3 2 2 12 
Prispôsobenie 
klimatickým 
podmienkam 
neurčený 
Prispôsobenie 
klimatickým 
podmienkam 
2 2 2 8 
B6 
Nevhodné pracovné 
prostredie na realizáciu prác 
Pobodanie hmyzom, 
rastlinami, iné 
TP 
Nevhodné pracovné 
podmienky 
  3 3 2 18 
Prispôsobenie 
pracovným 
podmienkam 
neurčený 
Prispôsobenie 
pracovným 
podmienkam 
2 3 2 12 
B7 
Nevhodná manipulácia s 
nástrojmi 
Možnosť zranenia 
pracovníkov 
Pracovná neschopnosť TP, technické listy 
Neopatrnosť, 
uponáhľanosť, 
nepozornosť 
  3 3 2 18 Preškolenie pracovníkov neurčený Preškolenie pracovníkov 2 3 2 12 
  99   67 
Tabuľka 3 – FMEA 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska 
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Analýza možnosti vzniku závad a ich následkov FMEA Číslo: 9 
Spracoval, prepracoval: 
Ing. Sláva Šifrová Meno/oddelenie/dodávateľ: - 
Systém: 27 - Základy Dátum: 2016 Poradie, dátum revízie: -  
Podsystém: 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostrohy; 275 - Základové pätky a bloky Str. 1 / 1 Riaditeľský tým: -  
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K1 
Nevhodná realizácia 
zemných prác 
Nevhodná realizácia 
zemných prác 
Zhoršenie kvality 
základových konštrukcií, 
predĺženie prác 
TP 
Nepozornosť pracovníkov, 
nedostatočná kontrola 
prevedenia prác 
  3 2 2 12 
Preškolenie pracovníkov, 
dôkladná kontrola 
prevedených prác 
neurčený 
Preškolenie pracovníkov, 
dôkladná kontrola 
prevedených prác 
2 2 2 8 
K2 
Nedostatočné zhutnenie 
podkladného násypu 
Nekvalitné prevedenie 
zhutnenia 
Zhoršenie kvality 
základových konštrukcií, 
predĺženie prác 
TP 
Nepozornosť pracovníkov, 
nedostatočná kontrola 
prevedenia prác 
  2 2 2 8 
Preškolenie pracovníkov, 
dôkladná kontrola 
prevedených prác 
neurčený 
Preškolenie pracovníkov, 
dôkladná kontrola 
prevedených prác 
1 2 2 4 
K3 
Nesprávna dodávka 
materiálu 
Nevhodný typ a množstvo 
dodanej výstuže 
Zhoršenie kvality, potreba 
novej objednávky 
Dodacie listy Nedostatočná kontrola   3 2 2 12 Kontrola dodávky neurčený Kontrola dodávky 2 2 2 8 
K4 
Nesprávny druh a 
množstvo dodanej 
betónovej zmesi 
Zhoršenie kvality, potreba 
novej objednávky 
Dodacie listy Nedostatočná kontrola   4 2 3 24 Kontrola dodávky neurčený Kontrola dodávky 3 2 3 18 
K5 
Nesprávne množstvo a 
typ doplnkového 
materiálu (debnenie) 
Zhoršenie kvality, potreba 
novej objednávky 
Dodacie listy Nedostatočná kontrola   3 2 2 12 Kontrola dodávky neurčený Kontrola dodávky 2 2 2 8 
K6 
Nevhodne zvolené stroje a 
pomôcky 
Nevhodne zvolené stroje, 
náradie a pracovné 
pomôcky 
Predĺženie prác, zhoršenie 
kvality realizovaných prác 
TP 
Nedostatočná kontrola 
stávajúceho stavu 
  4 3 3 36 
Kontrola stavu vozového a 
strojového parku 
neurčený 
Kontrola stavu vozového a 
strojového parku 
3 3 3 27 
K7 Nedostatočná PD 
Nedostatočná projektová 
dokumentácia 
Zvýšenie náročnosti na 
realizáciu prác 
PD Chyba projektanta   1 2 2 4 Dôkladná kontrola PD neurčený Dôkladná kontrola PD 1 2 2 4 
K8 
Nesprávne zhotovenie 
debnenia 
Nevhodne prevedenie 
debnenia 
Vyliatie betónovej zmesi TP Chyba pracovníkov   2 4 1 8 Preškolenie pracovníkov neurčený Preškolenie pracovníkov 1 4 1 4 
K9 
Nesprávne uloženie 
výstuže 
Nedostatočné previazanie 
výstuže, nesprávne 
uloženie 
Zhoršenie kvality 
základových konštrukcií 
TP, PD 
Chyba pracovníkov, 
nedostatočná odbornosť 
  3 4 2 24 Preškolenie pracovníkov neurčený Preškolenie pracovníkov 2 4 2 16 
K10 
Nesprávne uloženie 
betónovej zmesi 
Nesprávne uloženie 
betónovej zmesi 
Zhoršenie kvality 
základových konštrukcií 
TP 
Chyba pracovníkov, 
nedostatočná odbornosť, 
nedodržanie 
technologických predpisov 
  3 4 2 24 
Preškolenie pracovníkov, 
kontrola uloženia 
neurčený 
Preškolenie pracovníkov, 
kontrola uloženia 
2 4 2 16 
K11 
Nesprávne hutnenie 
betónovej zmesi 
Nesprávne zhutnenie 
betónovej zmesi 
Zníženie pevnosti betónu TP 
Chyba pracovníkov, 
nedostatočná odbornosť, 
nedodržanie 
technologických predpisov 
  4 4 3 48 
Preškolenie pracovníkov, 
kontrola zhutnenia 
neurčený 
Preškolenie pracovníkov, 
kontrola zhutnenia 
3 4 3 36 
K12 
Nesprávne ošetrenie 
betónovej zmesi 
Nesprávne ošetrenie 
betónovej zmesi 
Zníženie pevnosti betónu TP 
Chyba pracovníkov, 
nedostatočná odbornosť, 
nedodržanie 
technologických predpisov 
  4 3 3 36 
Preškolenie pracovníkov, 
kontrola ošetrenia 
neurčený 
Preškolenie pracovníkov, 
kontrola ošetrenia 
3 3 3 27 
K13 
Nedostatočná pevnosť 
betónu 
Nedostatočná pevnosť 
betónu 
Zhoršenie kvality 
základových konštrukcií 
TP, PD 
Chyba pracovníkov, 
nedostatočná odbornosť, 
nedodržanie 
technologických predpisov 
  3 3 2 18 Kontrola pevnosti neurčený Kontrola pevnosti 2 3 2 12 
K14 Nepresnosť geometrie 
Nedostatočná presnosť 
prevedenia základových 
konštrukcií 
Zhoršenie kvality 
základových konštrukcií 
PD 
Chyba pracovníkov, 
nedostatočná odbornosť, 
nedodržanie 
technologických predpisov 
  3 4 2 24 
Kontrola geometrie 
základových konštrukcií 
neurčený 
Kontrola geometrie 
základových konštrukcií 
2 4 2 16 
K15 
Nesprávne umiestnenie 
prestupov základov 
Nesprávne umiestnenie 
prestupov základových 
konštrukcií 
Nesúlad s PD, predĺženie 
prác 
PD 
Chyba pracovníkov, 
nedostatočná odbornosť, 
nesúlad s PD 
  3 2 2 12 Kontrola súladu s PD neurčený Kontrola súladu s PD 2 2 2 8 
  302   212 
E1 
Nevhodné klimatické 
podmienky 
Nevhodné klimatické 
podmienky 
Environmentálny odpad TP Nedodržanie TP   2 2 2 8 
Kontrola klimatických 
podmienok v priebehu 
prác 
neurčený 
Kontrola klimatických 
podmienok v priebehu 
prác 
1 2 2 4 
54 
E2 
Nekvalifikovaná pracovná 
sila 
Nekvalifikovaná pracovná 
sila 
Environmentálny dopad 
Potrebné školenia a 
oprávnenia 
Nedodržanie TP, 
nedostatočné preškolenie 
pracovníkov 
  2 3 2 12 Preškolenie pracovníkov neurčený Preškolenie pracovníkov 1 3 2 6 
E3 
Nadmerná hlučnosť a 
prašnosť 
Nadmerná hlučnosť a 
prašnosť 
Znečistenie ovzdušia, 
nepriaznivý vplyv na okolie 
TP 
Nevhodne zvolené stroje a 
pracovné pomôcky 
  4 3 2 24 
Kontrola parametrov 
techniky, dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov 
neurčený 
Kontrola parametrov 
techniky, dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov 
3 3 2 18 
E4 
Znečistenie okolia 
betónovou zmesou 
Možné znečistenie 
okolitých komunikácií 
Zhoršenie prevádzky na 
priľahlých komunikáciách, 
kontaminácia okolia 
TP 
Absencia umývačky, 
nedodržanie TP 
  4 2 3 24 Zavedenie umývačky neurčený Zavedenie umývačky 3 2 3 18 
E5 
Možný únik 
prevádzkových kvapalín z 
pracovných pomôcok a 
strojov 
Znečistenie pôdy 
Zlý technický stav 
pracovných pomôcok a 
strojového parku 
Technické listy 
Nedostatočné kontrola 
technického stavu 
pracovných pomôcok a 
strojov 
  2 3 3 18 
Kontrola technického 
stavu 
neurčený 
Kontrola technického 
stavu 
1 3 3 9 
  86   55 
B1 
Nevhodná manipulácia s 
nástrojmi 
Možnosť zranenia 
pracovníkov 
Pracovná neschopnosť TP, technické listy 
Neopatrnosť, 
uponáhľanosť, 
nepozornosť 
  3 3 2 18 Preškolenie pracovníkov neurčený Preškolenie pracovníkov 2 3 2 12 
B2 
Zranenie pri manipulácii 
so strojom 
Pád osoby z nákladnej 
plošiny pri sklopení 
zadného čela 
Zranenie osoby, smrť Bezpečnostné predpisy 
Nedodržanie 
bezpečnostných predpisov 
  3 5 3 45 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
neurčený 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
2 5 3 30 
B3 
Pritlačenie osoby spodnej 
časti plošiny 
Zranenie osoby, smrť Bezpečnostné predpisy 
Nedodržanie 
bezpečnostných predpisov 
  2 5 2 20 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
neurčený 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
1 5 2 10 
B4 
Nežiaduci pohyb vozidla, 
narazení vozidla na osobu 
Zranenie osoby, smrť Bezpečnostné predpisy 
Nedodržanie 
bezpečnostných predpisov 
  4 5 4 80 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
neurčený 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
3 5 4 60 
B5 
Náraz vozidla alebo stroja 
na prekážku, prevrátenie 
stroja 
Zranenie osoby, smrť Bezpečnostné predpisy 
Nedostatočné preškolenie 
pracovníkov 
  2 4 2 16 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
neurčený 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
1 4 2 8 
B6 
Zjazd vozidla alebo stroja 
mimo vozovku, spevnenú 
komunikáciu, prevrátenie 
vozidla 
Zranenie osoby, smrť Bezpečnostné predpisy 
Nedostatočné preškolenie 
pracovníkov, zlé pracovné 
podmienky 
  2 5 2 20 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
neurčený 
Kontrola bezpečnostných 
predpisov 
1 5 2 10 
B7 
Pád betónovej zmesi z 
výšky na osobu 
Zranenie robotníka, smrť 
Bezpečnostné 
predpisy, technické 
listy 
Nepozornosť, 
uponáhľanosť, 
nedodržanie 
bezpečnostných predpisov 
  2 5 3 30 
Preškolenie robotníkov, 
ochranné pomôcky 
neurčený 
Preškolenie robotníkov, 
ochranné pomôcky 
1 5 3 15 
B8 Pád stroja do výkopu 
Poškodenie stroja, zranenia 
robotníka 
Bezpečnostné predpisy 
Nepozornosť, 
uponáhľanosť 
  2 5 1 10 
Preškolenie robotníkov, 
dostatočné označenie 
ochranných pásiem 
neurčený 
Preškolenie robotníkov, 
dostatočné označenie 
ochranných pásiem 
1 5 1 5 
B9 Pád osoby do výkopu Zranenie robotníka Bezpečnostné predpisy 
Nepozornosť, 
uponáhľanosť 
  2 5 2 20 
Preškolenie robotníkov, 
dostatočné označenie 
ochranných pásiem 
neurčený 
Preškolenie robotníkov, 
dostatočné označenie 
ochranných pásiem 
1 5 2 10 
B10 
Zavalenia osoby 
materiálom 
Zranenie robotníka, smrť Bezpečnostné predpisy Nepozornosť   2 5 3 30 
Preškolenie robotníkov, 
dostatočné označenie 
ochranných pásiem 
neurčený 
Preškolenie robotníkov, 
dostatočné označenie 
ochranných pásiem 
1 5 1 5 
B11 
Zranenie pracovníka 
Ukĺznutie osoby pri chôdzi 
po teréne, na balvanitých, 
zasnežených a 
namrznutých 
staveniskových 
komunikáciách 
Zranenie osoby TP Neopatrnosť, nepozornosť   3 1 2 6 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
neurčený 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
2 1 2 4 
B12 
Ukĺznutie , zakopnutie a 
pád pracovníka na 
neupravenom teréne 
Zranenie osoby TP Neopatrnosť, nepozornosť   3 1 2 6 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
neurčený 
Zvýšená opatrnosť 
zamestnancov 
2 1 2 4 
B13 
Ochorenie pracovníka 
 
Nevhodné klimatické 
podmienky na realizáciu 
prác 
Prechladnutie, úpal, iné TP 
Nevhodné klimatické 
podmienky 
  3 2 2 12 
Prispôsobenie klimatickým 
podmienkam 
neurčený 
Prispôsobenie klimatickým 
podmienkam 
2 2 2 8 
B14 
Nevhodné pracovné 
prostredie na realizáciu 
prác 
Pobodanie hmyzom, 
rastlinami, iné 
TP 
Nevhodné pracovné 
podmienky 
  3 3 2 18 
Prispôsobenie pracovným 
podmienkam 
neurčený 
Prispôsobenie pracovným 
podmienkam 
2 3 2 12 
  331   193 
Tabuľka 11 – FMEA 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové pätky a bloky 
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6.2 PARETOV DIAGRAM - APLIKÁCIA 
Paretov diagram systematicky zoraďuje jednotlivé riziká stanovené pomocou 
analytického nástroja FMEA podľa ČSN ISO 31010:2011 (18) od najvyšších hodnôt RPN po 
ošetrení rizík po najnižšie. Paretov diagram je vytvorený pre vybrané stavebné technológie na 
porovnanie výsledkov s dielčimi diagramami pre jednotlivé oblasti rizika a to kvalitu, BOZP 
a enviroment. V diagramoch je vyznačená zelená čiara pretínajúca Lorenzovu krivku 
predstavujúca kumulatívnu činnosť, pod čím rozumieme že činí 80 % dôsledkov. Táto oblasť 
je sledovanou oblasťou rizík.  
 
Diagram 1 (PARETOV DIAGRAM 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie 
staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska): 
z diagramu je zreteľné, že najväčšie zastúpenie majú riziká spojené s BOZP a kvalitou, 
čo je zapríčinené najmä nekvalifikovanosťou pracovníkov s následným znížením kvality 
a BOZP.Z environmentálnych rizík je najkritickejšie riziko E1 nevhodná likvidácia a triedenie 
vyhodnotené ako druhé najkritickejšie pri realizácií zemných prác a jeho výskyt nie je možné 
zanedbať a je potrebné mu predchádzať. 
 
Diagram 2 (PARETOV DIAGRAM 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín) 
Príloha 2 – Paretov diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.93: 
najpočetnejšími rizikami u odstraňovania trávnatých porastov a krovín sú 
bezpečnostné riziká, ktoré vznikajú v dôsledku používania elektrických pracovných pomôcok 
pričom ich neodborným užívaním môže dôjsť k zraneniu pracovníkov. Najkritickejším 
rizikom u tejto činnosti je enviromentálne riziko E1 nevhodná likvidácia a triedenie. Správne 
nakladanie s odpadom vzniknutým pri tejto činnosti docielime preškolením pracovníkov na 
prácu a nakladanie s odpadmi. 
 
Diagram 3 (PARETOV DIAGRAM 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy) Príloha 2 – 
Paretov diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.94: 
najviac vyskytujúcimi sa rizikami pri snímaní ornice a lesnej pôdy sú riziká spojené 
s BOZP. Dôvodom je výskyt stavebných mechanizmov, ktorých riadenie je spojené 
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s množstvom bezpečnostných obmedzení a rizík. Z kvalitatívnych rizík je najväčšou hrozbou 
riziko K9 nevhodne zvolené pracovné stroje a pomôcky, ktoré majú za následok 
nepostačujúcu kvalitu preverenia snímky ornice. Z environmentálnych rizík je potrebné klásť 
dôraz na riziko E2 možné znehodnotenie zeminy a prípadné znečistenie okolitých 
komunikácii, riziko E1. Týmto rizikám je potrebné predchádzať dostatočným množstvom 
kontrol. 
 
Diagram 4 (PARETOV DIAGRAM 131 - Hĺbenie jám) Príloha 2 – Paretov diagram 
u vybraných technologických etáp výstavby str.94: 
rovnako aj u hĺbenia stavebnej jamy sú najvýznamnejšími a najviac zastúpenými 
rizikami riziká spojené s BOZP. Dôvodom je využívanie strojov k realizácii týchto prác 
a s tým spojenou potrebou dodržiavania záväzne daných bezpečnostných predpisov. Z oblasti 
enviromentu je potrebné klásť dôraz na riziko E1 znečistenie okolia zeminou a riziko E2 
znehodnotenie zeminy. Z hľadiska kvality je potrebné sa zamerať na práce spojené 
s vytýčením a vyznačením stavebnej jamy K1 a K2, aby nedošlo k nesprávnemu umiestneniu, 
či nesúladu skutočného prevedenia s prevedením požadovaným. Z BOZP rizík je nutné sa 
zamerať na riziko B6 a B7 a to možnosť vzniku nežiadúceho pohybu vozidla či možný zosuv 
zeminy pri nedostatočnom svahovaní stavebnej jamy. 
 
Diagram 5 (PARETOV DIAGRAM 132 - Hĺbenie rýh) Príloha 2 – Paretov diagram 
u vybraných technologických etáp výstavby str.95: 
BOZP a enviromentálne riziká sú u hĺbenia stavebných rýh totožné s rizikami 
u hĺbenia stavebných jám. V oblasti kvality je najzávažnejším rizikom riziko K1 spojené 
s nesprávnym vytýčením stavebnej ryhy čoho dôsledkom je celkové predĺženie stavebných 
prác. U tohto rizika je potrebná pravidelná kontrola umiestnenia rýh v súlade s PD. 
 
Diagram 6 (PARETOV DIAGRAM 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na povrchu, 167 - 
Nakladanie, prekladanie, vykladanie) Príloha 2 – Paretov diagram u vybraných 
technologických etáp výstavby str.95: 
u premiestnenia výkopov sú najpočetnejšie zastúpené riziká z oblasti BOZP. Ich 
výskyt je spôsobený použitím stavebných strojov a mechanizmov pri realizácii prác. Rovnako 
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ako u predošlých stavebných technológií je pri manipulácii so stavenými strojmi potrebné 
dbať na zvýšenú bezpečnosť a dodržiavanie všetkých záväzne platných noriem a nariadení. 
Z environmentálnych rizík je opäť najvýznamnejšie riziko E1 znečistenie okolia zeminou 
a u rizík kvalitatívnych je to riziko K9 nesprávne zvolené stroje a pomôcky. Pri 
premiestňovaní výkopov je potrebné si vopred určiť veľkosť a typ potrebnej mechanizácie 
aby sa predišlo prípadnému predĺženiu prác, prestojom či iným nežiadúcim dopadom. 
 
Diagram 7 (PARETOV DIAGRAM 215 – Zhutnenie podložia) Príloha 2 – Paretov 
diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.96: 
Najviac zastúpenými sú opäť bezpečnostné riziká a to ako z dôvodu využívania 
stavebného náradia tak aj z dôvodu pohybu osôb v hĺbkach. Medzi nežiadúce kvalitatívne 
riziká patrí riziko K4 a to nevhodne zvolený materiál. Predchádzať tomuto riziku je možné 
dostatočnou kontrolou dovezeného materiálu. Z environmentálnych rizík je najkritickejšie 
riziko nadmernej hlučnosti a prašnosti čo môže svojou povahou negatívne ovplyvňovať 
okolité prostredie a zároveň riziko možného znečistenia okolia E1. 
 
Diagram 8 (PARETOV DIAGRAM 216 – Ochrana a očistenie povrchu podložia) 
Príloha 2 – Paretov diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.96: 
táto etapa je menej riziková avšak aj tu je potrebné klásť dôraz najmä na dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov z dôvodu zdržiavania sa osôb v hĺbkach. Rovnako treba klásť 
dôraz na environmentálny aspekt, a to riziko E1 znečistenie okolia. Najkritickejšie 
kvalitatívne riziko je riziko K1 nedostatočné začistenie základovej spári, ktoré má za následok 
zníženie kvality následného prevedenia základových konštrukcií. 
 
Diagram 9 (PARETOV DIAGRAM 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 
- Základové pätky a bloky): 
kvalitatívne a bezpečnostné rizika sú u tejto stavebnej etapy obsiahnuté v rovnakom 
množstve, čiže dôraz je potrebné klásť na obe z týchto oblastí. Keďže aj u tejto etapy je 
použitá ťažká stavebná technika a stroje, je najkritickejším rizikom riziko B4 nežiadúci pohyb 
vozidla, narazenia vozidla na osobu. U kvalitu zohráva rolu nesprávne hutnenie K11 
a nesprávne ošetrenie betónovej zmesi K12, čo má za následok zníženie požadovanej pevnosti 
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betónovej zmesi a zníženie jej kvality. Z enviromentu je rizikom s najvyššou hodnotou RPN 
riziko E3 nadmerná hlučnosť a prašnosť a riziko E4 možné znečistenie okolia zeminou. Obom 
rizikám je možné predchádzať dodržiavaním požadovaných platných predpisov a noriem aj 
po zavedení potrebných opatrení. 
 
Zhodnotenie 
Výsledkom jednotlivých diagramov je vymedzenie najdôležitejších rizík v sledovanej 
oblasti, ktorých vplyv na realizáciu prác má vysoký význam. 
Pri celkovom zhodnotení diagramov je však podstatné zistenie, že v prípade že 
zlúčime posudzované oblasti do jedného diagramu, výsledky môžu byť skreslené a nebude 
obsiahnutá celá oblasť posudzovaných rizík. 
Pri znázornení možného skreslenia výsledkov som uviedla dva príklady: 
PRÍKLAD 1: 
Diagram 1 (PARETOV DIAGRAM 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - Vybavenie 
staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska): 
RPN 12 10 9 9 8 8 6 4 4 952 27 27 20 15 12 12 12
Percent 5 4 4 4 3 3 2 2 2 420 11 11 8 6 5 5 5
Cum % 74 78 81 85 88 91 93 95 96 10020 31 41 49 55 60 64 69
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Diagram 1 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska 
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RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
K6 Nevhodné oplotenie staveniska - Zasahovanie na cudzí 
pozemok 
52 
E1 Nevhodná likvidácia a triedenie odpadov 27 
K10 Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky 27 
K8 Nedostatočné vytýčenie inžinierskych sietí a ochranných 
pásiem 
20 
B2 Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení 
plynového vedenia, únik plynu 
15 
B1 Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení 
plynového vedenia, únik plynu 
12 
B6 Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na 
realizáciu prác 
12 
B7 Nevhodná manipulácia s nástrojmi 12 
K7 Nález archeologický cenných predmetov 12 
K4 Nedostatočná projektová dokumentácia – nevhodne zvolené 
technologické postupy 
10 
E2 Nevhodne zvolené oplotenie staveniska 9 
Tabuľka 22 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie KVALITA, ENVIROMENT, 
BOZP 
V tabuľke 22 sú prehľadne znázornené riziká spadajúce do posudzovanej oblasti rizík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
RPN - KVALITA 552 27 20 12 10 8 6 4
Percent 3,536,1 18,8 13,9 8,3 6,9 5,6 4,2 2,8
Cum % 100,036,1 54,9 68,8 77,1 84,0 89,6 93,8 96,5
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Diagram 10 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – KVALITA 
 
RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - KVALITA: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
K6 Nevhodné oplotenie staveniska - Zasahovanie na cudzí 
pozemok 
52 
K10 Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky 27 
K8 Nedostatočné vytýčenie inžinierskych sietí a ochranných 
pásiem 
20 
K7 Nález archeologický cenných predmetov 12 
K4 Nedostatočná projektová dokumentácia – nevhodne zvolené 
technologické postupy 
10 
Tabuľka 23 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie KVALITA 
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RPN - ENVIROMENT 27 9 9
Percent 60,0 20,0 20,0
Cum % 60,0 80,0 100,0
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Diagram 11 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - ENVIROMENT 
 
RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - ENVIROMENT: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
E1 Nevhodná likvidácia a triedenie odpadov 27 
E2 Nevhodne zvolené oplotenie staveniska 9 
Tabuľka 24 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie ENVIROMENT 
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RPN - BEZPEČNOSŤ 15 12 12 12 8 4 4
Percent 22,4 17,9 17,9 17,9 11,9 6,0 6,0
Cum % 22,4 40,3 58,2 76,1 88,1 94,0 100,0
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Diagram 12 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - BEZPEČNOSŤ 
 
RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - BOZP: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
B2 Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení 
plynového vedenia, únik plynu 
15 
B1 Poškodenie inžinierskych sietí - Výbuch pri porušení 
plynového vedenia, únik plynu 
12 
B6 Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na 
realizáciu prác 
12 
B7 Nevhodná manipulácia s nástrojmi 12 
Tabuľka 25 – PARETOV DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – Porovnanie BOZP 
 
VYHODNOTENIE 
Z posudzovaného vyplýva, že pri zlúčení oblastí kvalita, enviroment a BOZP do 
jedného Paretovho diagramu dochádza k jeho skresleniu. Skreslenie sa prejavilo v oblasti 
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kvality a to vypustením rizika K4 - Nedostatočná projektová dokumentácia – nevhodne 
zvolené technologické postupy. 
 
PRÍKLAD 2: 
Diagram 9 (PARETOV DIAGRAM 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 
- Základové pätky a bloky): 
RPN 16 16 16 15 12 12 12 10 10 1060 9 8 8 8 8 8 8 6 5 536 4 2030 27 27 18 18 18
Percent 3 3 3 3 3 3 3 2 2 213 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 1 47 6 6 4 4 4
Cum % 54 58 61 65 67 70 72 75 77 7913 81 83 84 86 88 90 91 93 94 9521 9610027 33 39 43 47 51
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Diagram 9 - PARETOV DIAGRAM 274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy, 275 - Základové pätky 
a bloky 
 
RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
B4 Zranenie pri manipulácii so strojom - Nežiaduci pohyb 
vozidla, narazení vozidla na osobu 
60 
K11 Nesprávne hutnenie betónovej zmesi 36 
B2 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby z nákladnej 
plošiny pri sklopení zadného čela 
30 
K12 Nesprávne ošetrenie betónovej zmesi 27 
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K6 Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky 27 
E3 Nadmerná hlučnosť a prašnosť 18 
E4 Znečistenie okolia betónovou zmesou 18 
K4 Nesprávna dodávka materiálu - Nesprávny druh a množstvo 
dodanej betónovej zmesi 
18 
K10 Nesprávne uloženie betónovej zmesi 16 
K14 Nepresnosť geometrie 16 
K9 Nesprávne uloženie výstuže 16 
B7 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád betónovej zmesi z 
výšky na osobu 
15 
B1 Nevhodná manipulácia s nástrojmi 12 
B14 Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na 
realizáciu prác 12 
K13 Nedostatočná pevnosť betónu 12 
B3 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pritlačenie osoby 
spodnej časti plošiny 
10 
B6 Zranenie pri manipulácii so strojom - Zjazd vozidla alebo 
stroja mimo vozovku, spevnenú komunikáciu, prevrátenie 
vozidla 
10 
B9 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby do výkopu 10 
E5 Možný únik prevádzkových kvapalín z pracovných pomôcok a 
strojov 
9 
Tabuľka 26 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie KVALITA, ENVIROMENT, BOZP 
 
V tabuľke 26 sú prehľadne znázornené riziká spadajúce do posudzovanej oblasti rizík. 
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RPN - KVALITA 8 8 8 8 4 836 27 27 18 16 16 16 12
Percent 4 4 4 4 2 417 13 13 8 8 8 8 6
Cum % 83 87 91 94 96 10017 30 42 51 58 66 74 79
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Diagram 34 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - KVALITA 
 
RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - KVALITA: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
K11 Nesprávne hutnenie betónovej zmesi 36 
K12 Nesprávne ošetrenie betónovej zmesi 27 
K6 Nevhodne zvolené stroje, náradie a pracovné pomôcky 27 
K4 Nesprávna dodávka materiálu - Nesprávny druh a množstvo 
dodanej betónovej zmesi 
18 
K10 Nesprávne uloženie betónovej zmesi 16 
K14 Nepresnosť geometrie 16 
K9 Nesprávne uloženie výstuže 16 
K13 Nedostatočná pevnosť betónu 12 
Tabuľka 27 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie KVALITA 
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RPN - ENVIROMENT 18 18 9 6 4
Percent 32,7 32,7 16,4 10,9 7,3
Cum % 32,7 65,5 81,8 92,7 100,0
Riziko - ENVIROMENT E1E2E5E4E3
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Diagram 35 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - ENVIROMENT 
 
RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - ENVIROMENT: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
E3 Nadmerná hlučnosť a prašnosť 18 
E4 Znečistenie okolia betónovou zmesou 18 
E5 Možný únik prevádzkových kvapalín z pracovných pomôcok a 
strojov 
9 
Tabuľka 28 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie ENVIROMENT 
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RPN - BEZPEČNOSŤ 8 8 5 5 860 30 15 12 12 10 10 10
Percent 4 4 3 3 431 16 8 6 6 5 5 5
Cum % 87 91 93 96 10031 47 54 61 67 72 77 82
Riziko - BEZPEČNOSŤ OtherB8B10B5B13B9B6B3B14B1B7B2B4
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Diagram 36 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - BEZPEČNOSŤ 
 
RIZIKÁ SPADAJÚCE DO POSUDZOVANEJ OBLASTI - BOZP: 
Označenie Názov rizika RPN po zavedení opatrenia 
B4 Zranenie pri manipulácii so strojom - Nežiaduci pohyb 
vozidla, narazení vozidla na osobu 
60 
B2 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby z nákladnej 
plošiny pri sklopení zadného čela 
30 
B7 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád betónovej zmesi z 
výšky na osobu 
15 
B1 Nevhodná manipulácia s nástrojmi 12 
B14 Ochorenie pracovníka - Nevhodné pracovné prostredie na 
realizáciu prác 12 
B3 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pritlačenie osoby 
spodnej časti plošiny 
10 
B6 Zranenie pri manipulácii so strojom - Zjazd vozidla alebo 
stroja mimo vozovku, spevnenú komunikáciu, prevrátenie 
vozidla 
10 
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B9 Zranenie pri manipulácii so strojom - Pád osoby do výkopu 10 
Tabuľka 29 – PARETOV DIAGRAM 27 – Základy – Porovnanie BOZP 
 
VYHODNOTENIE 
Pri porovnaní rizík spadajúcich do oblasti kvality, enviromentu a BOZP ku skresleniu 
nedošlo. Oblasť rizík je identická pri oboch typoch Paretových diagramov. 
 
6.3 ANALÝZA PRÍČIN A DÔSLEDKOV(CAUSE-AND-EFFECT 
ANALYSIS) - APLIKÁCIA 
Isikawov diagram je zhotovený na vybrané technológie stavebných prác zatriedených 
podľa triedniku stavebných prác a to: 
03 – Zariadenie staveniska: 031 - Súvisiace prípravné práce; 032 - Vybavenie staveniska; 033 
 - Pripojenie na inžinierske siete; 034 - Zabezpečenie staveniska; 
11 - Prípravné a pridružené práce: 111 - Odstránenie trávnatých porastov a krovín; 
12 - Odkopávky a prekopávky: 121 - Snímanie ornice a lesnej pôdy; 
13 - Hlbinné vykopávky: 131 - Hĺbenie jám; 132 - Hĺbenie rýh; 
16 - Premiestnenie výkopov: 161 – Zvislé; 162 – Vodorovné na povrchu; 167 – Nakladanie, 
 prekladanie, vykladanie; 
 
Všetky technológie výstavby sú vyhodnotené pre jednotlivé oblasti rizika (kvalita, 
enviroment, BOZP). Pre všetky technológie sú vybrané kategórie s popisom príčin vzniku 
rizika. Vybranými kategóriami sú: 
• prostredie; 
• meranie; 
• metódy; 
• podklady; 
• materiály; 
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• stroje a pomôcky; 
• pracovná sila. 
 
Výsledkom analýzy je zhodnotenie riešenia problému u každej z oblastí (kvalita, 
enviroment, BOZP). 
 
Diagram 37, 38, 39 (ISHIKAWA DIAGRAM 031 - Súvisiace prípravné práce, 032 - 
Vybavenie staveniska, 033 - Pripojenie na inžinierske siete, 034 - Zabezpečenie staveniska): 
pre etapu zariadenia staveniska boli znázornené príčiny výskytu rizika. V oblasti 
kvality je potrebné dohliadať na dodržiavanie technologických postupov a postupovať 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Rovnako je potrebné pred zahájením prác zrealizovať 
obhliadku zariadenia staveniska a skontrolovať úplnosť a kompletnosť všetkých potrebných 
dokumentov a podkladov. Pri meraní je potrebné dbať na presnosť a stav použitých meracích 
prístrojov. U všetkých hodnotených oblastí je potrebná odbornosť pracovníkov a rovnako 
dostatočný technický stav strojov a pomôcok. Rovnako je potrebná kontrola zvoleného typu 
oplotenia. V oblasti enviromentu je potrebná neustála kontrola klimatických podmienok, 
kontrola správneho nakladania s odpadmi, postačujúci technický stav strojov a pomôcok, 
kvalifikovanosť a odbornosť pracovníkov a iné. Pre BOZP je dôležité dodržiavanie aktuálne 
platných noriem a predpisov ako aj kvalifikovanosť a opatrnosť pracovníkov a bezpečné 
zaobchádzanie s pracovnými pomôckami. U BOZP je potrebná kontrola presného vytýčenia 
inžinierskych sietí a ochranných pásiem, aby sa tak zamedzilo vzniku havárií či smrteľných 
úrazov. 
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KVALITY
Zhoršenie
materiály
prostredie
stroje a pomôcky
meranie
pracovná sila
metódy, podklady
staveniska
Nedostatočná obhliadka
prieskum
Nedostatočný archeologický
technologické postupy
Nevhodne zvolené
dokumentácia
Nedostatočná projektová
pracovníkov
Nepozornosť, uponáhľanosť
realizátorom
projektantom, investorom a
Nedostatočná dohoda medzi
Chyba projektanta
Nekvalifikovaná pracovná sila
prístupových ciest
Nedostatočné vyznačenie
Nevhodné umiestnenie ZS
Nevhodné dimenzie ZS
prístupových ciest
Nevhodné dimenzie
sietí a ochranných pásiem
Zlé vytýčenie inžinierskych
cudzí pozemok
Zasahovanie staveniska na
Poruchy meracích prístrojov
Odchylka merania
pomôcky
náradie a pracovné
Nevhodne zvolené stroje,
podmienky
Nevhodné klimatické
staveniska
Nevhodne zvolený terén
staveniska
Nerovnosť povrchu
pomery
Nevhodné horninové
oplotenia staveniska
Nevhodne zvolený typ
ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - KVALITA
 
Diagram 37 – ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - KVALITA 
prostredia
životného
Znečistenie
materiály
prostredie
stroje a pomôcky pracovná sila
metódy, podklady
odpadov
Nesprávne tiedenie
odpadov
Nesprávna likvidácia
sila
Nekvalifikovaná pracovná
strojov
pracovných pomôcok a
Zlý technický stav
a strojov
z pracovných pomôcok
prevádzkových kvapalín
Možný únik
Nevhodné klimatické podmienky
oplotenie staveniska
Nevhodne zvolené
triedenie odpadov
Nevhodná likvidácia a
ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - ENVIROMENT
 
Diagram 38 – ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska – ENVIROMENT 
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smrť, iné...
Zranenie, úraz,
prostredie
stroje a pomôcky
meranie
pracovná sila
metódy, podklady
Nepresné vytýčenie IS
teréne
pracovníka na neupravenom
Ukĺznutie, zakopnutie a pád
nepozornosť
Neopatrnosť, uponáhľanosť,
vymeraní IS
plynu pri nedostatočnom
plynového vedenia, únik
Výbuch pri porušení
IS
nedostatočnom vymeraní
prúdom pri
Zasiahnutie elektrickým
Nevhodná manipulácia s nástrojmi
prác
prostredie na realizáciu
Nevhodné pracovné
prác
podmienky na realizáciu
Nevhodné klimatické
ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - BOZP
 
Diagram 39 – ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - BOZP 
 
Diagram 40, 41, 42 (ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov 
a krovín) Príloha 3 – Ishikawa diagram u vybraných technologických etáp výstavby str.108, 
109: 
u odstránenia trávnatých porastov a krovín v oblasti kvality dôvodom na jej zhoršenie 
môže byť nedostatočná obhliadka staveniska a následné zvýšenie počtu porastov a krovín 
nachádzajúcich sa na parcele výstavby a s tým zvýšenie nákladov a zvýšenie časovej 
náročnosti na ich odstránenie. Rovnako je u kvality potrebné dodržiavanie daných 
technologických postupov a potrebná kvalifikovanosť pracovníkov. Kvalifikovanosť 
pracovníkov je rovnako potrebná pri znížení dopadu na enviroment a BOZP. U enviromentu 
je potrebné vhodne likvidovať zbytky porastov a krovín ako aj pravidelne kontrolovať 
technický stav použitých pracovných pomôcok a strojov. U BOZP sa nemôže zabúdať na 
dodržiavanie BOZP predpisov a používanie ochranných pracovných pomôcok. 
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Diagram 43, 44, 45 (ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy) 
Príloha 3 – Ishikawa diagram u vybraných technologických etáp výstavby str. 110, 111: 
u snímania ornice a lesnej pôdy dochádza k výskytu kvalitatívnych rizík napríklad 
z dôvodu zlého vytýčenia ornice odobratí ornice o zlej mocnosti. Ďalšími dôvodmi sú 
odchýlky merania, poruchy meracích prístrojov, nekvalifikovaná pracovná sila alebo aj 
neúplnosť projektovej dokumentácie a iné. U enviromentu je to najmä zlý technický stav 
vozového parku s následným únikom prevádzkových kvapalín. Rovnako je u enviromentu aj 
BOZP potrebná kvalifikovaná pracovná sila aby sa predišlo negatívnemu vplyvu na životné 
prostredie a úrazovosti. Pri používaní stavebných strojov a pomôcok je potrebné klásť dôraz 
na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a noriem, na správne bezpečnostné odstupy a iné. 
Vplyv na BOZP majú aj nevhodné klimatické podmienky či nevodné pracovné prostredie. Pri 
všetkých prácach je potrebné používanie ochranných pracovných pomôcok, čím sa zníži 
pravdepodobnosť výskytu poranenia pracovníkov. 
 
Diagram 46, 47, 48 (ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám) a diagram 49, 50, 
51 (ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh) Príloha 3 – Ishikawa diagram u vybraných 
technologických etáp výstavby str. 111, 112, 113, 114: 
riziká u hĺbenia stavených jám a rýh v oblasti BOZP a enviromentu majú rovnaký 
charakter. Pri hĺbení stavebných jám a rýh presievajú k výskytu environmentálnych rizík 
nevhodné klimatické podmienky, znehodnotenie zeminy, nekvalifikovaná pracovná sila a zlý 
technický stav vozového parku s prípadným únikom prevádzkových kvapalín zo strojov 
a pomôcok. K výskytu bezpečnostných rizík prispieva napríklad nepresné vytýčenie 
inžinierskych sietí a zanedbanie hydrogeologických pomerov čo môže viesť z zraneniam či 
smrteľným úrazom. Ďalej je to nedodržanie bezpečnostných predpisov spojených s prácami 
v hĺbke a prácami so stavebnými strojmi a mechanizmami. Kvalitatívne riziká u hĺbenia 
stavenej jamy môžu byť v dôsledku nesprávneho vytýčenia a hĺbky. U hĺbenia stavených rýh 
dochádza k zhoršeniu kvality v dôsledku nedostatočnej rovinnosti povrchu. 
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Diagram 52, 53, 54 (ISHIKAWA DIAGRAM 161 - Zvislé, 162 - Vodorovné na 
povrchu, 167 - Nakladanie, prekladanie, vykladanie) Príloha 3 – Ishikawa diagram 
u vybraných technologických etáp výstavby str. 114, 115: 
pri premiestnení výkopov zohrávajú najväčšiu úlohu riziká BOZP. Pri premiestnení 
výkopov je využívaná stavebná technika a stroje, čo pri neodbornom zachádzaní 
a nedodržovaní bezpečnostných predpisov vedie k vzniku pracovných úrazov. 
Environmentálny aspekt sa týka najmä kvality vozového parku a prípadnému znečisteniu 
okolitých komunikácii v dôsledku neodborného prevážania zeminy. U kvality dochádza k jej 
zhoršeniu v dôsledku nesprávneho skladovania zeminy, nevhodne zvolenými pracovnými 
postupmi ale aj neodbornosťou pracovníkov. Prípadné nesprávne určenie množstva zeminy 
môže viesť k zvýšeniu nákladov na realizáciu prác a celkovému predĺženiu prác. Potrebná je 
aj kontrola správne zvolených mechanizmov pre odvoz zeminy na miesto určenia. Týmto je 
možné eliminovať prestoje strojov. 
 
Zhodnotenie 
Výsledkom jednotlivých diagramov je zhodnotenie riešenia problému u každej 
z posudzovaných oblastí a to kvality, enviromentu a BOZP. V diagramoch sú názorne 
zobrazené príčiny vzniku rizika pre vybrané kategórie. 
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6.4 ANALÝZA TYPU MOTÝLIK (BOW TIE ANALYSIS) - 
APLIKÁCIA 
Princípom analýzy typu motýlik je zhodnotenie príčin a dôsledkov pre jednotlivé 
oblasti (kvalita, bezpečnosť a enviroment) u vybranej etapy 27 – Základové konštrukcie. 
U vybraného stavebného diela spadá do tejto etapy podľa triedniku stavebných prác (TSKP) 
274 - Základové pásy, prahy, vence, ostruhy; 275 - Základové pätky a bloky. 
Postup analýzy spočíva v prvotnej identifikácii rizika u každej z oblasti (kvalita, 
BOZP a enviroment) a určením hlavnej udalosti rizika. Vpravo od hlavnej udalosti sú 
vykreslené dôsledky a vľavo príčiny udalosti. Súčasťou príčin sú preventívne pôsobiace 
bariéry, resp. riadiace akcie, ktoré by mohli zabrániť vzniku rizikovej udalosti. Pri dôsledkoch 
sa nachádzajú reaktívne riadiace akcie pre zabránenie dôsledkov alebo ich zmierneniu a 
obnovu v prípade, že k rizikovej udalosti dôjde. 
Týmto spôsobom boli zostavené diagramy znázorňujúce postupy pre zmiernenie príčin 
a následkov nežiadúcich udalostí. 
 
Diagram 55 (ANALÝZA TYPU MOTÝLIK 27 – Základové konštrukcie –
KVALITA): 
z diagramu vyplýva, že zlepšenie kvality a elimináciu rizík je možné dosiahnuť 
pravidelnými kontrolami za ktoré zodpovedajú poverený pracovníci (zväčša sa jedná 
o hlavného stavbyvedúceho). Rovnako je z diagramu zrejmé, že pri dodávkach materiálu je 
potrebná opätovná kontrola jeho akosti. Je potrebné dodržiavať technologické predpisy 
a práce realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou. 
 
Diagram 56 (ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie - 
ENVIROMENT): 
diagram znázorňuje potrebu dodržiavania normových požiadaviek a technologických 
predpisov pre zamedzenie vzniku rizík a ich elimináciu. Potrebná je neustála kontrola 
technického stavu strojového parku, aby nedošlo ku kontaminácii zeminy a podzemných vôd 
pri prípadnom úniku prevádzkových kvapalín a olejov z automobilov. Kontrolu dodržiavania 
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technologických predpisov, kontrolu očistenia automobilov ako aj kontrolu dodržiavania 
čistoty na stavenisku musí vždy realizovať kvalifikovaná osoba. 
 
Diagram 57 (ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie –
BEZPEČNOSŤ): 
diagram znázorňuje potrebu preškolenia zamestnancov v oblasti BOZP. Rovnako 
potrebné je dodržovanie technologických predpisov a využívanie ochranných pracovných 
pomôcok, čím je možné výrazne znížiť dopad rizikovej udalosti v podobe zranenia 
pracovníka či jeho smrti. 
 
Zhoršenie 
kvality 
základových  
konštrukcií
27 - Základy
Dodržovanie 
technologických  
postupov
SV, M
Opetovná kontrola  
pred zahájením prác  
na základových  
konštrukciách
SV, M, TDI
Nekvalitné 
prevedenie 
zemných prác
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Dodržovanie 
technologických  
postupov
SV, M
Kontrola zhutnenia  
podkladného násypu
SV, M
Zvýšenie pracovného  
nasadenia 
pracovníkov
M
Dôkladné preškolenie  
pracovníkov
M
Nedostatočné 
zhutnenie 
podkladného 
násypu
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Kontrola dodaného  
materiálu pri každej  
dodávke
SV
Nesprávna 
dodávka materiálu
Technické listy nie  
sú totožné s 
požiadavkami
Ako sa predíde  
nesprávnej  
dodávke?
Kontrola stavu  
vozového a strojového  
parku pred zahájením  
prác
SV, ST
Nevhodne zvolené  
stroje a pomôcky
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako može kontrola  
zlyhať?
Priebežná kontrola  
ukladania debnenia
SV, M
Nesprávne 
zhotovenie 
debnenia
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Dodržovanie 
technologických  
postupov
SV, M
Kvalifikovaná 
pracovná sila
M
Priebežná kontrola  
uloženia výstuže
SV, M
Nesprávne 
uloženie výstuže
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Dodržovanie 
technologických  
postupov
SV, M
Preškolenie 
pracovníkov
M
Priebežná kontrola  
uloženia betónovej  
zmesi
SV, M
Nesprávne 
uloženie betónovej  
zmesi
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Dodržovanie 
technologických  
postupov
SV, M
Preškolenie 
pracovníkov
M
Priebežná kontrola  
hutnenia betónovej  
zmesi
SV, M
Nesprávne 
hutnenie 
betónovej zmesi
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Dodržovanie 
technologických  
postupov
SV, M
Priebežná kontrola  
ošetrovania betónovej  
zmesi
SV, M
Nesprávne 
ošetrenie 
betónovej zmesi
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Dodržovanie 
technologických  
postupov
SV, M
Nedostatočná 
pevnosť betónu
Priebežná kontrola  
súladu s PD
SV, M
Nesprávne 
umiestnenie 
prestupov 
základov
Kontrolu realizuje  
nekvalifikovaná  
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Zodpovedný pracovník  
vykoná opätovnú  
objednávku materiálu
SV
Opatovná 
objednávka 
materiálu
Opätovná kontrola  
materiálu pri  
každej dodávke
Ako sa uistíme že  
kontola bude v  
súlade s PD?
Dodržiavanie PD a TP
SV, M
Priebežná kontrola  
stavebných prác
M
Celkové predĺženie  
prác na 
základových  
konštrukciách
Zodpovedný pracovník  
vykoná opätovnú  
kontrolu prác
M
Dôkladná kontrola  
realizovaných prác
Ako sa uistíme že  
kontrola bude v  
súlade s PD?
Ošetrenie a 
odstránenie 
vzniknutých závad,  
opätorvná realizácia
SV
Vyliatie betónovej  
zmesi
Ošetrenie stávajúceho  
stavu
SV
Kntrola prevedenia
SV, M
Zníženie pevnosti  
železobetónových  
základových  
konštrukcií
Zodpovedný pracovník  
vykoná opätovnú  
kontrolu prác
SV, M
Dôkladná kontrola  
realizovaných prác
Ako sa uistíme že  
kontrola bude v  
súlade s PD?
Zvýšenie pracovného  
nasadenia 
pracovníkov
M
Kontrola správnosti  
zrealizovaných prác
SV
Zvýšená náročnosť  
na realizáciu prác
Zodpovedný pracovník  
vykoná opätovnú  
kontrolu prác
SV
Dôkladná kontrola  
realizovaných prác
Ako sa uistíme že  
kontrola bude v  
súlade s PD?
Kontrola správnosti  
zrealizovaných prác
SV, M
Zvýšenie nákladov  
na realizáciu prác
Zodpovedný pracovník  
vykoná priebežnú  
kontrolu prác
SV, M
Dôkladná kontrola  
realizovaných prác
Ako sa uistíme že  
kontroly budú v  
súlade s PD?
Odstránenie odchyliek
SV, M
Nesúlad s PD
Znečistenie 
prírody, 
negatívny 
dopad na 
životné 
prostredie
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Kontrola klimatických  
podmienok v priebehu  
prác
SV, M
Nevhodné 
klimatické 
podmienky
Kontrolu realizuje 
nekvalifikovaná 
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Preškolenie 
pracovníkov
SV
Nekvalifikovaná 
pracovná sila
Kontrola technických 
parametrov strojov
SV, ST
Kontrola dodržiavania  
normových 
požiadaviek
SV, M
Nadmerná 
hlučnosť a 
prašnosť
Kontrolu realizuje 
nekvalifikovaná 
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Kontrolu realizuje 
nekvalifikovaná 
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Dodržiavanie 
technologických 
postupov
SV, M
Kontrola debnenia
SV
Únik betónovej 
zmesi
Kontrolu realizuje 
nekvalifikovaná 
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Kontroly technického 
stavu strojov
SV, ST
Únik 
prevádzkových 
kvapalín z 
pracovných 
pomôcok a strojov
Kontrolu realizuje 
nekvalifikovaná 
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Preškolenie 
pracovníkov
SV
Pri likvidácia odpadov  
postupovať v súlade s  
normovými 
požiadavkami
SV, M
Nesprávne 
nakladanie s 
odpadmi
Opätovná kontrola 
dodržovania 
technologických 
predpisov
SV, M
Znečistenie 
ovzdušia
Kvalifikovaný 
pracovník vykoná 
kontrolu
SV, M
Dôkladná kontrola 
doržiavania TP
Ako sa uistíme že  
kontrola bude v  
súlade s TP?
Odstránenie 
znečistenia
SV, M
Opätovná kontrola 
čistoty automobilov
SV, ST
Zhoršenie 
prevádzky na 
priľahlých 
komunikáciách
Kvalifikovaná osoba 
vykoná kontrolu 
čistoty automobilov
SV
Dôkladná kontrola 
čistoty 
automobilov
Ako sa uistíme že  
kontrola bude  
postačujúca?
Odňatie znečistenej  
pôdy
M
Opätovná kontrola 
dodržiavania 
technologických 
predpisov
SV, M
Znečistenie pôdy
Kvalifikovaný 
pracovník vykoná 
kontrolu
M
Dôkladná kontrola 
dodržiavania TP
Ako sa uistíme že  
kontrola bude  
postačujúca?
Kontrola udržiavania 
čistoty na stavenisku
M
Znečistenie 
podzemnej vody
Kvalifikovaná osoba 
vykoná kontrolu 
udržiavanie čistoty
M
Dôkladná kontrola 
udržiavania čistoty
Ako sa uistíme že  
kontrola bude  
postačujúca?
Zranenie, 
ochorenie, 
úraz, smrť, 
iné...
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Používanie 
ochranných 
pracovných pomôcok
SV, M
Školenia BOZP
Koordinátor BOZP
Zvýšenie pracovného 
nasadenia
M
Nepozornosť, 
uponáhľanosť
Preškolenie 
pracovníkov
SV
Kontrola dodržiavanie  
technologických 
predpisov
SV, M
Neznalosť 
technologických 
postupov a 
predpisov
Kontrolu realizuje 
nekvalifikovaná 
osoba
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Školenia BOZP
Koordinátor BOZP
Zabezpečenie stroja 
pri jeho opustení
ST
Neodstatočné 
zabezpečenie 
vozidla
Zlepšenie pracovných 
podmienok
SV
Nevhodné 
pracovné 
podmienky
Kontrola klimatických  
podmienok
SV, M
Nevhodné 
klimatické 
podmienky
Kontrola nie je 
postačujúca
Ako môže kontrola  
zlyhať?
Školenia BOZP
Koordinátor BOZP
Nedodržiavanie 
BOZP predpisov
Kvalifikovaná 
pracovná sila
SV
Preškolenie 
pracovníkov
SV
Nevhodná 
manipulácia so 
strojom, praocným 
náradím, 
pomôckami
Preškolenie BOZP
Koordinátor BOZP
Poskytnutie prvej  
pomoci
Pracovníci, SV, M
Kontrola používania  
ochranných 
pracovných pomôcok
SV, M
Pracovný úraz
Zodpovedný pracovník  
vykoná kontrolu 
SV, M
Dôkladná kontrola
Ako sa uistíme že  
kontrola bude  
postačujúca?
Kontrola používania  
ochranných 
pracovných pomôcok
M
Prechladnutie, 
úpal, iné.
Zodpovedný pracovník  
vykoná kontrolu 
M
Dôkladná kontrola
Ako sa uistíme že  
kontrola bude  
postačujúca?
Používanie 
ochranných pomôcok
M
Pobodanie 
hmyzom, 
rastlinami
Zodpovedný pracovník  
vykoná kontrolu 
M
Dôkladná kontrola
Ako sa uistíme že  
kontrola bude  
postačujúca?
Preškolenia BOZP
Koordinátor BOZP
Poskytnutie prvej  
pomoci
Pracovníci, SV, M
Používanie 
ochranných pomôcok
SV, M
Smrť pracovíkov
Zodpovedný pracovník  
vykoná kontrolu 
SV, M
Dôkladná kontrola
Ako sa uistíme že  
kontrola bude  
postačujúca?
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ZÁVER 
Vo svojej praktickej časti bola diplomová práca spracovaná a hodnotená pomocou 
vybraných analytických metód popísaných normou ČSN EN 31010:2011 Manažment rizík 
Techniky posudzovania rizík (18), s verbálnym i numerickým zhodnotením výstupov a 
poukázaním na možnosť výskytu rozličných nepriaznivých okolností. 
V diplomovej práci boli názorne spracované grafické vystúpi pomocou analýzy typu 
motýlik a Ishikawa diagramu. V týchto diagramoch sú graficky znázornené príčiny možného 
vzniku rizika. Na základe výsledkov týchto diagramov je možné vybraným rizikám 
predchádzať zavedením potrebných opatrení. Pre riadenie výstavby a manažment je 
najužitočnejším nástrojom vyhodnocovania rizík analytická metóda FMEA z ktorej výstupov 
sú zrejmé najzávažnejšie riziká a ich dopad na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a rovnako na environmentálny aspekt pred a po zavedení opatrenia. Na základe tejto analýzy 
je možné presne definovať a vymedziť riziká, na ktoré je potrebné sa pri riadení rizík 
zamerať. Tento fakt je rovnako zrejmí z Paretových analýz s vymedzením tých 
najvýznamnejších. 
U všetkých typov analýz je potrebné zohľadniť, že analýzy boli vypracované jednou 
osobou, čo môže mať za následok mierne skreslenie výsledkov. U týchto typov analýz sa 
odporúča posudzovať riziká skupinou ľudí, čím sa zvýši pravdepodobnosť odhalenia 
najzávažnejších rizík a predíde sa subjektívnemu skresleniu výsledkov. 
Pri celkovom zhrnutí boli vyhodnotené možné riziká v troch základných oblastiach a 
to kvalita, BOZP a enviroment. Z hľadiska kvalita bolo pomocou všetkých použitých metód 
preukázané, že opakovanosť meraní a správne dodržiavanie technologických postupov 
rovnako ako súlad s projektovou dokumentáciou môžu výrazne znížiť pravdepodobnosť 
výskytu rizika či jeho dopad. U enviromentu je dôležité, aby boli zrealizované potrebné 
školenia zamestnancov a pri nakladaní s odpadmi musia byť dodržované všetky aktuálne 
nariadenia, aby sa tak zamedzil nepriaznivý dopad na životné prostredia a predišlo sa jeho 
znečisteniu. V súčasnosti sa kladie dôraz na dodržiavanie nariadení vyplývajúcich z vyhlášky 
č. 383/2001 Zb., o podrobnostiach nakladania s odpadmi (24). Oblasť BOZP je u všetkých 
posudzovaných technológii výstavby najrozsiahlejšia a najkritickejšia. Dôvodom tohto faktu 
je, že nedodržiavanie aktuálne platných nariadení ktorými sú: Nariadenie vlády č. 591/2006 
Zb., o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 
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stavenisku (25), Nariadenie vlády č.362/2005 Zb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky (26) 
a Nariadenie vlády č.378/2001 Zb., ktorým sa stanovia bližšie požiadavky na bezpečnú 
prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia (27), môže mať na 
následok zranenia či prípadnú smrť pracovníkov. 
Po celkovom zhodnotení je možno skonštatovať, že analýza rizík zohráva v dnešnej 
spoločnosti významnú rolu a bez dôkladného prešetrenia týchto nežiadúcich faktorov nie 
možné efektívne a kvalitné riadenie spoločnosti a výstavby. V súčasnosti by malo 
k základným potrebám každej stavebnej spoločnosti patriť spĺňanie požiadaviek v oblasti 
kvality, BOZP a enviromentu. Týmto sa rozumie, že spoločnosti by mali vyvíjať úsilie na 
dosiahnutie čo najvyššej kvality svojich výrobkov, či realizovaných prác, mali by vyvíjať 
snahu na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosť pri práci zamestnancov a zároveň 
neohrozovať životné prostredie. A práve manažovanie týchto významných faktorov je možné 
zabezpečiť zavedením integrovaného manažérskeho systému. 
Pri analýze pomocou Paretových diagramov bolo zistené, že pri zhrnutí všetkých 
posudzovaných oblastí do jedného diagramu dochádza ku skresleniu výsledkov a analýzu je 
potrebné rozdeliť po oblastiach zvlášť. Dôvodom tohto skreslenia môže byť najmä rozličná 
závažnosť rizík, a to z dôvodu, že pri BOZP rizikách môže dôjsť k úmrtiu pracovníkov, čo je 
považované za riziko najzávažnejšie. 
Zavedenie IMS do stavebných spoločností pri správnom dodržovaní zvyšuje profit 
spoločnosti, zvyšuje dôveru zákazníkov a konkurencieschopnosť na trhu, eliminuje výskyt 
finančných pokút a množstvo ďalších faktorov. 
Výsledky diplomovej práce prinášajú náhľad na najkritickejšie oblasti výskytu rizík 
a poskytujú stavebnej firme návod na elimináciu pri realizácii podobných stavebných diel. 
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Diagram 13 –  PARETOV DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín - 
KVALITA 
Diagram 14 –  PARETOV DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín - 
ENVIROMENT 
Diagram 15 –  PARETOV DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín - 
BEZPEČNOSŤ 
Diagram 16 –  PARETOV DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - KVALITA 
Diagram 17 –  PARETOV DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - ENVIROMENT 
Diagram 18 –  PARETOV DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - BEZPEČNOSŤ 
Diagram 19 –  PARETOV DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - KVALITA 
Diagram 20 –  PARETOV DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - ENVIROMENT 
Diagram 21 –  PARETOV DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - BEZPEČNOSŤ 
Diagram 22 –  PARETOV DIAGRAM 131 – Hĺbenie rýh - KVALITA 
Diagram 23 –  PARETOV DIAGRAM 131 – Hĺbenie rýh - ENVIROMENT 
Diagram 24 –  PARETOV DIAGRAM 131 – Hĺbenie rýh - BEZPEČNOSŤ 
Diagram 25 –  PARETOV DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - KVALITA 
Diagram 26 –  PARETOV DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - ENVIROMENT 
Diagram 27 –  PARETOV DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - BEZPEČNOSŤ 
Diagram 28 –  PARETOV DIAGRAM 215 – Zhutnenie podložia - KVALITA 
Diagram 29 –  PARETOV DIAGRAM 215 – Zhutnenie podložia - ENVIROMENT 
Diagram 30 –  PARETOV DIAGRAM 215 – Zhutnenie podložia - BEZPEČNOSŤ 
Diagram 31 –  PARETOV DIAGRAM 216 – Ochrana a očistenie povrchu podložia - 
KVALITA 
Diagram 32 –  PARETOV DIAGRAM 216 – Ochrana a očistenie povrchu podložia - 
ENVIROMENT 
Diagram 33 –  PARETOV DIAGRAM 216 – Ochrana a očistenie povrchu podložia - 
BEZPEČNOSŤ 
Diagram 34 –  PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - KVALITA 
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Diagram 35 –  PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - ENVIROMENT 
Diagram 36 –  PARETOV DIAGRAM 27 – Základy - BEZPEČNOSŤ 
Diagram 37 –  ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - KVALITA 
Diagram 38 –  ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - ENVIROMENT 
Diagram 39 –  ISHIKAWA DIAGRAM 03 – Zariadenie staveniska - BOZP 
Diagram 40 –  ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín - 
KVALITA 
Diagram 41 –  ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín - 
ENVIROMENT 
Diagram 42 –  ISHIKAWA DIAGRAM 111 – Odstránenie trávnatých porastov a krovín - 
BOZP 
Diagram 43 –  ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - KVALITA 
Diagram 44 –  ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - 
ENVIROMENT 
Diagram 45 –  ISHIKAWA DIAGRAM 121 – Snímanie ornice a lesnej pôdy - BOZP 
Diagram 46 –  ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - KVALITA 
Diagram 47 –  ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - ENVIROMENT 
Diagram 48 –  ISHIKAWA DIAGRAM 131 – Hĺbenie jám - BOZP 
Diagram 49 –  ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh - KVALITA 
Diagram 50 –  ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh - ENVIROMENT 
Diagram 51 –  ISHIKAWA DIAGRAM 132 – Hĺbenie rýh - BOZP 
Diagram 52 –  ISHIKAWA DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - KVALITA 
Diagram 53 –  ISHIKAWA DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - ENVIROMENT 
Diagram 54 –  ISHIKAWA DIAGRAM 16 – Premiestnenie výkopov - BOZP 
Diagram 55 –  ANALÝZA TYPU MOTÝLIK 27 – Základové konštrukcie –KVALITA 
Diagram 56 –  ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie - ENVIROMENT 
Diagram 57 –  ANALÝZA TYPU MOTÝLEK 27 – Základové konštrukcie –BEZPEČNOSŤ 
